监理日志
日期：2023年07月 20日                                 天气： 阴
星期： 四                                        气温：25—34℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 巡视检查城厢镇红塘村逆变器安装情况、光伏线缆敷设情况；
2、 巡视检查石牙乡能子新村逆变器安装情况、光伏线缆敷设情况、接地扁铁焊接情况；
3、 对进场逆变器进行检验（资料齐全、外观良好，进场8台GW25K逆变器）。
    安全：
经巡视检查，现场安全情况在可控范围内。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、 石牙乡能子新村光伏线缆敷设完成，接地扁铁焊接完成。
2、 城厢镇红塘村逆变器安装完成。
3、 城厢镇凡村支架安装完成、组件安装完成。
4、 正龙乡东阳村支架安装完成。
累计施工情况：
1、 [bookmark: _GoBack]石牙乡能子新村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设、接地扁铁焊接；
2、 城厢镇红塘村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成；
3、 城厢镇凡村支架安装完成、组件安装完成；
4、 正龙乡东阳村支架安装完成。

	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位增加施工队伍，力保进度计划完美实施。

	本日现场监理人员
	李士中、徐文龙

	记录人：徐文龙
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：




