监理日志
日期：2023年07月 22日                                 天气： 多云
星期： 六                                        气温：26—35℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 巡视之前打样支架安装、组件安装施工情况；（接地焊接不符合施工规范要求、搭接面积不够、个别线管未封堵。）
2、 对城厢镇凡村支架安装完成部分进行初步检验；（存在螺栓未紧固、缺少弹片、垫片、少装螺丝、安装角度不符合设计图纸要求等情况）
3、 [bookmark: _GoBack]对正龙乡歪必新村支架安装完成部分进行初步检验。（存在螺栓错装、乱装安装角度不符合设计图纸要求等情况。）针对以上问题下发监理通知单。
    安全：
1、 施工现场缺少安全警示标识牌。
针对以上问题：要求施工单位立即整改，及时做好相关技术交底，严格按照设计图纸要求施工。待整改完成经自检合格后及时向监理部报验，待验收合格后方可进行下道工序。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、1号班组城厢镇凡村，4人安装支架，已完成。
2、2号班组南泗大宝村，4人安装立柱，已完成。
3、3号班组正龙东阳村，4人支架安装，已完成
4、4号班组正龙白鸽村，4人安装立柱，已完成。
5、5号班组正龙歪必村，5人支架安装，已完成
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成；
2、 城厢镇红塘村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成；
3、 城厢镇凡村支架安装完成；
4、 正龙乡东阳村支架安装完成；
5、 南泗大宝村立柱安装完成；
6、 正龙乡白鸽村安装立柱完成；
7、 正龙乡歪必新支架安装完成。


	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。

	本日现场监理人员
	李士中、徐文龙

	记录人：徐文龙
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：




