监理日志
日期：2023年07月 24日                                 天气： 多云
星期：一                                        气温：27—35℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 巡视检查以前打样组件安装角度；
2、 巡视检查山峡村立柱安装施工情况、南泗大宝村支架安装施工情况；
    安全：
1、 今日安全工作在可控范围内。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
[bookmark: _GoBack]1、1#班组（南泗大宝村）施工2人，支架安装；
2、2#班组（城厢凡村）施工 4人，组件安装；
3、3#班组（正龙东阳村）施工 4人，组件安装；
4、4#班组（正龙白鸽村）施工 4人，支架安装；
5、5#班组（正龙歪必村）施工 4人，组件安装。
6、6#班组（山峡村）施工 5人，立柱安装.
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成；
2、 城厢镇红塘村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成；
3、 城厢镇凡村支架安装完成；
4、 正龙乡东阳村支架安装完成；
5、 南泗大宝村支架安装完成；
6、 正龙乡歪必新村支架安装完成。


	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。

	本日现场监理人员
	李士中、徐文龙

	记录人：徐文龙
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：




