监理日志
日期：2023年07月 29日                                 天气： 多云
星期：六                                        气温：26—37℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 对城厢镇凡村接地电阻进行检测；
2、 对进场材料进行检验（方管、U型钢、圆钢、扁铁、光伏线缆、交流电缆、螺栓等辅材，资料齐全）。
经现场实测发现城厢镇凡村接地电阻与设计图纸规范要求不符（实测值5.8Ω，设计图纸要求不大于4Ω）、接地扁铁焊接处未做相关防腐处理、接地扁铁外漏部分未按设计要求涂刷黄绿漆等问题。
安全：
今日安全情况在可控制范围内。
针对现场发现的问题，我监理部已签发相关监理通知单要求施工单位立即整改，待整改经自检合格后及时向我监理部进行报验，若此类问题再次发生，我监理部将根据相关考核制度进行经济考核。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、1#班组（南泗大宝村）施工4人，支架安装；
2、3#班组（正龙东阳村）施工4人，组件安装；
3、7#班组（南泗读村）施工5人，电气设备安装。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成；
2、 城厢镇红塘村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成；
3、 [bookmark: _GoBack]城厢镇凡村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成；
4、 正龙乡东阳村支架安装完成、组件安装完成；
5、 南泗大宝村支架安装整改中；
6、 正龙乡歪必新村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、接地扁铁焊接完成；
7、 山峡村支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、MC4制作完成、逆变器接线完成；
8、 南泗读村支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成。


	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。

	本日现场监理人员
	李士中、徐文龙
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