监理日志
日期：2023年07月 30日                                 天气： 多云
星期：日                                        气温：26—34℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 对正龙乡大王村支架安装进行检查验收；
2、 巡视检查正龙歪必新村光伏线缆敷设情况、南泗小六五立柱安装情况。
经检查，发现大王村支架安装存在安装螺栓错装、缺少平垫、弹垫、平整度误差较大等情况。
安全：
正龙乡大王村施工现场防暑降温应急药品未配备。
针对现场发现的问题，我监理部已多次以口头通知、监理通知单等形式要求施工单位整改，至今仍未引起重视，特根据《工程建设管理奖惩细则》相关条例进行经济考核。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、1#班组（南泗大宝村）施工4人，组件安装；
2、3#班组（正龙东阳村）施工4人，组件安装；
3、5#班组（正龙歪必村）施工 2人，光伏线缆敷设；
4、8#班组（南泗小六五）施工4人 ，立柱安装；
5、10#班组（正龙大王村）施工4人 ，组件安装。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成；
2、 城厢镇红塘村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成；
3、 城厢镇凡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成；
4、 正龙乡东阳村（1户）支架安装完成、组件安装完成；
5、 南泗大宝村（1户）支架安装完成，组件安装进行中；
6、 正龙乡歪必新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、接地扁铁焊接完成；
7、 山峡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、MC4制作完成、逆变器接线完成；
8、 [bookmark: _GoBack]南泗读村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成。


	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。

	本日现场监理人员
	李士中、徐文龙
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