监理日志
日期：2023年08月 01日                                 天气： 多云
[bookmark: _GoBack]星期：二                                        气温：25—32℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 巡视检查仓库立柱焊接情况；
2、 巡视检查南泗小六五（第一户谢严开家）支架安装情况、（第二户谢立军家）支架安装情况。
经检查，发现南泗小六五（谢立军家）支架安装仍存在安装螺栓未紧固等情况，已现场督促整改完成。
安全：
今日安全情况在可控制范围内。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、1#班组（南泗大宝村）施工4人，光伏线缆敷设完成；
2、3#班组（正龙东阳村）施工4人，光伏线缆敷设完成；
3、7#班组（南泗读村）施工5人 ，光伏线缆敷设、逆变器接线完成；
4、8#班组（南泗小六五）施工4人， 支架安装完成；
5、9#班组（南泗小六五）施工4人，支架安装完成；
6、11#班组（城厢关家岭）施工4人，立柱安装。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成；
2、 城厢镇红塘村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成；
3、 城厢镇凡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成；
4、 正龙乡东阳村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电缆敷设完成、逆变器接线完成；
5、 南泗大宝村（1户）支架安装完成，组件安装完成，光伏线缆敷设完成；
6、 正龙乡歪必新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、接地扁铁焊接完成；
7、 山峡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、MC4制作完成、逆变器接线完成；
8、 南泗读村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成；
9、 正龙乡大王村支架安装完成、组件安装完成。


	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。

	本日现场监理人员
	李士中、徐文龙
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