监理日志
日期：2023年08月 02日                                 天气： 多云
星期：三                                        气温：25—33℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 巡视检查南泗小六五村组件安装现场施工情况、逆变器安装情况；
2、 巡视检查城厢镇关家岭支架安装施工情况；
3、 对进场支架进行检验（资料齐全、外观良好、尺寸符合设计要求）；
4、 巡视检查正龙乡大王村施工情况；
[bookmark: _GoBack]经检查，发现正龙乡大王村已完成组件安装、电缆敷设、逆变器安装等工程，但仍存在相关问题未完善（如：光伏线缆敷设不规范、个别组件压块未压实、个别拉杆未安装等），对巡检过程中发生的问题我监理部已勒令施工单位立即整改，待整改经自检合格后报监理部验收。
安全：
城厢镇关家岭村个别施工人员支架安装未正确佩戴安全绳，已现场进行相关安全教育，并要求施工单位做好相关安全技术交底落实到位，若此类问题再次发生，我监理部将根据相关奖惩细则进行考核。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、8#班组（南泗小六五）施工4人，组件安装；
2、9#班组（南泗小六五）施工4人，组件安装、光伏线缆敷设、逆变器安装；
3、11#班组（城厢关家岭）施工4人，支架安装。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成；
2、 城厢镇红塘村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成；
3、 城厢镇凡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成；
4、 正龙乡东阳村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电缆敷设完成、逆变器接线完成；
5、 南泗大宝村（1户）支架安装完成，组件安装完成，光伏线缆敷设完成；
6、 正龙乡歪必新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、接地扁铁焊接完成；
7、 山峡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、MC4制作完成、逆变器接线完成；
8、 南泗读村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成；
9、 正龙乡大王村支架安装完成、组件安装完成。


	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。

	本日现场监理人员
	李士中、徐文龙
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