监理日志
日期：2023年08月 04日                                 天气： 多云
星期：五                                        气温：26—34℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 对城厢镇关家岭村（户主林元春）施工现场进行安全、质量检查；
2、 对仓库、仓库加工区（立柱焊接）进行安全、质量检查。
3、 今日下午15点30分在施工项目部会议室召开监理例会。
在质量检查过程中发现城厢镇关家岭村（户主林元春）支架安装施工现场存在螺栓未紧固、平整度误差较大等问题。
安全：
在安全检查过程中发现城厢镇关家岭（户主林元春）施工临时电气设备无防护罩且未做任何防护措施、临时用电线缆不符合规范要求等问题，仓库堆放区域危险品（油漆、油料）未分类堆放且未配备相应的消防器材，未在明显处设立“严禁火种”等字样；仓库加工区三级配电箱未做巡检记录且接线不规范等问题。
[bookmark: _GoBack]针对安全检查过程中发现的问题，我监理部已签发监理通知单（安全）要求施工单位限期整改并回复；对质量检查过程中发现的问题，已现场督促整改。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、城厢镇关家岭村（户主林元春）支架安装、施工人员4人。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成；
2、 城厢镇红塘村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成；
3、 城厢镇凡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成；
4、 正龙乡东阳村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电缆敷设完成、逆变器接线完成；
5、 南泗大宝村（1户）支架安装完成，组件安装完成，光伏线缆敷设完成；
6、 正龙乡歪必新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、接地扁铁焊接完成；
7、 山峡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、MC4制作完成、逆变器接线完成；
8、 南泗读村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成；
9、 正龙乡大王村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、电缆敷设完成；
10、 南泗小六五村（2户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、电缆敷设完成。


	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。

	本日现场监理人员
	李士中、徐文龙
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