监理日志
日期：2023年08月 07日                                 天气： 多云
星期：一                                        气温：25—32℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 巡视检查南泗乡高岭村（户主罗德得）现场施工情况；
2、 巡视检查寺山镇苏村（户主韦永朋）现场施工情况；
3、 巡视山峡村（户主潘成华）现场施工完成情况。
    巡视过程中发现山峡村（户主潘成华）该施工点在未经监理部验收合格的情况下私自并网送电，且存在相关安全质量隐患问题（如：1.逆变器到电箱箱体接地线设计要求使用4mm黄铜线，现场实际采用2.5mm黄铜线；2.电箱内隔离开关、浪涌保护器、自复式过欠压保护器未经报验使用于本工程中；3.组件之间接地未施工；4.接地电阻未经第三方检测且无检测报告；5.自复式过欠压保护器装反；6.箱体内未清理等）。已签发监理通知单要求整改。
安全：
[bookmark: _GoBack]今日巡视检查发现南泗乡高岭村（户主罗德得）现场组件堆放不规范；寺山镇苏村（户主韦永朋）现场四周无任何安全防护措施。
针对巡视检查过程中发现的问题，我监理部已签发监理通知单（安全）要求施工单位限期整改并回复，否则将根据工程建设管理相关条例进行考核。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、7号班组（寺山镇苏村户主韦永朋）立柱安装，施工人员4人；
2、8号班组（正龙乡户主陈志昌）立柱安装，施工人员4人；
3、南泗乡高龄村（户主罗德得）现场备料未施工。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成；
2、 城厢镇红塘村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成；
3、 城厢镇凡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成；
4、 正龙乡东阳村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电缆敷设完成、逆变器接线完成；
5、 南泗大宝村（1户）支架安装完成，组件安装完成，光伏线缆敷设完成；
6、 正龙乡歪必新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、接地扁铁焊接完成；
7、 山峡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、MC4制作完成、逆变器接线完成、电表安装完成；
8、 南泗读村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成；
9、 正龙乡大王村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、电缆敷设完成；
10、 南泗小六五村（2户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、电缆敷设完成；
11、 城厢镇关家岭村（户主林元春）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成、接地焊接完成。


	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。

	本日现场监理人员
	李士中、徐文龙
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