监理日志
日期：2023年08月 10日                                 天气： 多云
星期：四                                        气温：26—32℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 巡视检查南泗乡高岭村（户主罗德得）现场支架安装情况；
2、 巡视检查寺山镇苏村（户主韦永朋）现场支架安装情况；
3、 巡视检查城厢镇平安村(户主罗详耐）现场立柱安装情况；
4、 巡视检查城厢镇红塘村（户主石有宁）施工完成情况。
   巡视检查过程中发现城厢镇红塘村（户主石有宁）接地扁铁焊接不规范（如：接地扁铁搭接面不够、接地扁铁与圆钢搭接面不够、接地扁铁外漏部分未刷黄绿漆、接地扁铁敷设不规范等问题）。
安全：
今日巡视检查发现城厢镇平安村（户主罗详耐）现场临时用电使用线缆不规范且未做任何防护措施，三级配电箱不符合“一机一闸一保护”要求等问题。
针对巡视检查过程中发现的问题，我监理部已要求施工单位限时整改完成，若此类问题再次发生，我监理部将根据工程建设管理制度相关条例进行经济考核。


	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、7号班组（寺山镇苏村户主韦永朋）支架安装，施工人员4人；
2、8号班组（正龙乡户主陈志昌）组件安装，施工人员4人；
5、 南泗乡高龄村（户主罗德得）支架安装，施工人员5人；
6、 城厢镇平安村（户主罗详耐）立柱安装，施工人员3人。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成；
2、 城厢镇红塘村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成；
3、 城厢镇凡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成；
4、 正龙乡东阳村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电缆敷设完成、逆变器接线完成；
5、 南泗大宝村（1户）支架安装完成，组件安装完成，光伏线缆敷设完成；
6、 正龙乡歪必新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、接地扁铁焊接完成；
7、 山峡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、MC4制作完成、逆变器接线完成、电表安装完成，已并网送电；
8、 南泗读村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成；
9、 正龙乡大王村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、电缆敷设完成；
10、 南泗小六五村（2户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、电缆敷设完成；
11、 城厢镇关家岭村（户主林元春）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成、接地焊接完成；
12、 [bookmark: _GoBack]寺山镇苏村（户主韦永朋）支架安装完成。


	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。
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	记录人：徐文龙
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：




