监理日志
日期：2023年08月 11日                                 天气： 阵雨
星期：五                                        气温：25—33℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 巡视检查仓库立柱焊接情况；
2、 巡视检查城厢镇平安村(户主罗详耐）现场立柱安装情况。
   巡视检查过程中发现城厢镇平安村（户主罗详耐）现场与设计图纸不符（设计图纸拉筋位置刚好位于现场炮楼位子，已于设计沟通，待明确回复。）
安全：
今日巡视检查发现仓库二级配电箱、三级配电箱未做巡视检查记录，未贴相关安全警示标识等问题。已现场督促要求施工单位尽快落实上述事宜。


	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、7号班组（寺山镇苏村户主韦永朋）支架安装，施工人员4人；
2、8号班组（正龙乡户主陈志昌）组件安装，施工人员4人；
3、 南泗乡高龄村（户主罗德得）支架安装，施工人员5人；
4、 城厢镇平安村（户主罗详耐）立柱安装，施工人员3人；
5、 [bookmark: _GoBack]南泗乡南泗村（户主韦燕）立柱安装，施工人员3人。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成、接地扁铁焊接完成；
2、 城厢镇红塘村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、光伏线缆敷设完成；
3、 城厢镇凡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成；
4、 正龙乡东阳村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电缆敷设完成、逆变器接线完成；
5、 南泗大宝村（1户）支架安装完成，组件安装完成，光伏线缆敷设完成；
6、 正龙乡歪必新村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、接地扁铁焊接完成；
7、 山峡村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、MC4制作完成、逆变器接线完成、电表安装完成，已并网送电；
8、 南泗读村（1户）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成；
9、 正龙乡大王村（1户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、电缆敷设完成；
10、 南泗小六五村（2户）支架安装完成、组件安装完成、逆变器安装完成、电缆敷设完成；
11、 城厢镇关家岭村（户主林元春）支架安装完成、组件安装完成、电气设备安装完成、接地焊接完成；
12、 寺山镇苏村（户主韦永朋）支架安装完成。


	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。

	本日现场监理人员
	李士中、徐文龙
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