监理日志
日期：2023年08月 15日                                 天气： 阵雨
星期：二                                        气温：25—35℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 巡视检查城厢镇林村（户主韦风英）现场施工情况；
2、 巡视检查城厢镇平安村（户主罗详耐）现场支架安装情况。
   巡视检查过程中发现城厢镇平安村（户主罗详耐）支架安装存在檩条平整度误差较大、支架安装螺栓未紧固等情况。已现场要求整改。
安全：
城厢镇林村（户主韦凤英）现场相关安全警示标识牌不齐全。已现场要求整改落实。


	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、 南泗乡高龄村（户主罗德得）支架安装整改，施工人员3人；
2、 城厢镇平安村（户主罗详耐）支架安装，施工人员4人；
3、南泗乡王了村（户主韦燕）支架安装，施工人员3人；
4、大湾乡老塘步村（户主左志完）支架安装，施工人员4人；
[bookmark: _GoBack]5、城厢镇林村（户主韦凤英）立柱基础钻孔、清孔，施工人员4人。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）未并网；
2、 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
3、 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）未并网；
4、 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）未并网；
5、 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）未并网；
6、 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）未并网；
7、 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
8、 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
9、 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）未并网；
10、 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
11、 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；
12、 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
13、 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
14、 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）未并网。


	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。
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