监理日志
日期：2023年08月 17日                                 天气： 多云
星期：四                                        气温：26—33℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、巡视检查正龙乡东阳村（户主肖金昌）现场施工情况；
2、巡视检查大湾乡老塘步村（户主左志完）现场支架安装情况；
3、对仓库立柱焊接进行检查。
[bookmark: _GoBack]   巡视检查过程中发现大湾乡老塘步村（户主左志完）现场支架安装存在螺栓未紧固、平整度误差较大等情况，已现场要求整改。仓库立柱焊接缺少相关资料（焊接试验报告、焊缝检查记录等），对此我监理部已签发监理工作联系单要求施工单位立即落实相关事宜。
安全：
大湾乡老塘步村（户主左志完）现场缺少防暑降温药品、安全警示标识牌未落实齐全。已现场要求尽快落实。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、 南泗乡高龄村（户主罗德得）组件安装，施工人员3人；
2、 城厢镇平安村（户主罗详耐）组件安装，施工人员4人；
3、南泗乡王了村（户主韦燕）支架安装，施工人员3人；
4、大湾乡老塘步村（户主左志完）支架安装，施工人员4人；
5、城厢镇林村（户主韦凤英）支架安装，施工人员4人；
6、正龙乡东阳村（户主肖金昌）立柱安装，施工人员4人。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）未并网；
2、 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
3、 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）未并网；
4、 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）未并网；
5、 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）未并网；
6、 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）未并网；
7、 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
8、 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
9、 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）未并网；
10、 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
11、 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；
12、 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
13、 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
14、 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）未并网；
15、 南泗乡高岭村（户主罗德得）支架安装完成；
16、 城厢镇平安村（户主罗详耐）支架安装完成。


	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。

	本日现场监理人员
	李士中、徐文龙
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