监理日志
日期：2023年08月 20日                                 天气： 阴
星期：日                                        气温：25—33℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、巡视检查南泗乡高岭村（户主罗德得）现场施工情况；
2、对城厢镇平安村（户主周秀）施工现场进行安全检查；
3、对正龙乡东阳村（户主肖金昌）施工现场进行安全检查；
4、巡视检查南泗乡王了村（户主韦燕）现场支架安装情况。
   巡视检查过程中发现南泗乡王了村（户主韦燕）现场支架安装仍存在斜梁弯曲变形、螺栓未紧固等问题，南泗乡高岭村（户主罗德得）组件安装角度不符合设计图纸要求（设计图纸要求12度，现场实测13.60度）。
安全：
经对现场安全检查过程中发现城厢镇平安村（户主周秀）施工现场脚手架未挂验收牌、正龙乡东阳村（户主肖金昌）施工现场组件堆放不规范等问题。
[bookmark: _GoBack]针对巡检过程中发现的问题，我监理部已多次以口头通知、收工会、监理通知单等形式要求施工单位整改落实，至今仍未落实到位。对此，我监理部现要求施工单位限期整改，若此类问题再次发生，我监理部将根据工程建设管理制度相关条例进行经济考核。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、 南泗乡高龄村（户主罗德得）光伏线缆敷设、接线，施工人员3人；
2、 城厢镇平安村（户主周秀）立柱安装，施工人员4人；
3、南泗乡王了村（户主韦燕）组件安装，施工人员3人；
4、城厢镇林村（户主韦凤英）组件安装，施工人员4人；
5、正龙乡东阳村（户主肖金昌）支架安装，施工人员4人；
6、大湾乡老塘步村（户主左志完）组件安装，施工人员4人；
7、大湾乡夏至村（户主何中秋）支架安装，施工人员3人。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）未并网；
2、 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
3、 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）未并网；
4、 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）未并网；
5、 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网；
6、 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）未并网；
7、 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
8、 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
9、 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）未并网；
10、 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
11、 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；
12、 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
13、 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
14、 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）未并网；
15、 南泗乡高岭村（户主罗德得）支架安装完成、组件安装完成；
16、 城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）。


	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。
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