监理日志
日期：2023年08月 21日                                 天气： 多云
星期：一                                        气温：25—34℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、巡视检查大湾乡夏至村（户主何中秋）现场支架安装情况；
2、巡视检查城厢镇林村（户主韦凤英）现场光伏线缆敷设、接线情况；
3、对正龙乡东阳村（户主肖金昌）进行接地电阻检测；
4、对正龙乡歪必新村（户主吴治陆）进行接地电阻检测。
   巡检过程中发现正龙乡歪必新村（户主吴治陆）施工完成现场存在漏雨、光伏线缆敷设不规范、组件间接地线未安装等情况，接地电阻检测不符合设计图纸要求（设计图纸要求不大于4欧，现场实测值15.9欧）；正龙乡东阳村（户主肖金昌）施工完成现场存在组件间接地线未安装、漏雨、组件压块未压实等情况，接地电阻检测不符合设计图纸要求（设计要求不大于4欧，现场实测值14.6欧）；大湾乡夏至村（户主何中秋）现场支架安装存在檩条连接处均在同一位子，存在相应的安全隐患。
安全：
今日安全情况在可控制范围内。
针对巡检过程中发现的问题，我监理部已签发监理通知单要求施工单位立即整改，并落实第三方接地电阻检测相关事宜。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、 南泗乡高龄村（户主罗德得）光伏线缆接线、电气设备接线，施工人员3人；
2、 城厢镇平安村（户主周秀）支架安装，施工人员4人；
3、南泗乡王了村（户主韦燕）组件安装，施工人员3人；
4、城厢镇林村（户主韦凤英）光伏线缆敷设、电气设备接线，施工人员4人；
5、正龙乡东阳村（户主肖金昌）支架安装，施工人员4人；
6、大湾乡老塘步村（户主左志完）组件安装，施工人员4人；
7、大湾乡夏至村（户主何中秋）支架安装，施工人员3人。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）未并网；
2、 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
3、 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）未并网；
4、 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）未并网；
5、 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网；
6、 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）未并网；
7、 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
8、 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
9、 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）未并网；
10、 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
11、 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；
12、 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
13、 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
14、 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）未并网；
15、 南泗乡高岭村（户主罗德得）支架安装完成、组件安装完成；
16、 城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）；
17、 [bookmark: _GoBack]城厢镇林村（户主韦凤英）安装完成（65张545W组件，0.035MW）。


	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。

	本日现场监理人员
	李士中、徐文龙
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