监理日志
日期：2023年08月 27日                                 天气： 阴
星期：日                                        气温：25—33℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 巡视检查兴宾区蒙村户主覃家目现场施工完成情况；
2、 巡视检查南泗古卜村（户主罗广路）现场组件安装情况；
3、 巡视检查正龙乡东阳村（户主肖金昌）现场施工完成情况；
4、巡视检查南泗高龄村（户主罗德得）现场整改情况。
   巡检过程中发现兴宾区蒙村户主覃家目现场存在支架螺栓未紧固、支架螺栓防滑标记未做等问题；南泗古卜村（户主罗广路）现场存在支架螺栓未紧固、支架螺栓错装等问题。已现场要求施工单位立即整改。南泗高龄村（户主罗德得）现场有整改迹象（线缆已套管）但未整改落实到位（如：接地扁铁焊接不规范，只焊接一面；线管未封堵、电气设备接地不规范、支架螺栓未做防滑标记等。）已现场要求立即落实整改，待整改自检合格后报监理部复检。
安全：
南泗古卜村户主罗广路施工现场未配置安全绳、防暑降温药品。已现场勒令停止登高作业，待安全设施配备齐全再施工（在现场等待安全绳送达现场，已配备齐全。）。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、大湾老塘步村（户主左志完）光伏线缆敷设，施工人员3人；
2、南泗乡古卜村（户主罗广扛）组件安装，施工人员4人；
3、大湾乡赤土村（户主韦立求）组件安装，施工人员4人；
4、南泗古卜村（户主罗广路）组件安装，施工人员3人；
5、高安乡翁尧村（户主李以芳）支架安装，施工人员3人。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）未并网；
2、 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
3、 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）已并网；
4、 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）未并网；
5、 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网；
6、 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）未并网；
7、 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
8、 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
9、 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）未并网；
10、 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
11、 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；
12、 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
13、 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
14、 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）未并网；
15、 南泗乡高岭村（户主罗德得）安装完成（49张545W组件）；
16、 城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）；
17、 城厢镇林村（户主韦凤英）安装完成（65张545W组件，0.035MW）；
18、 [bookmark: _GoBack]大湾老塘步（户主左志完）安装完成（45张545W组件，0.025MW）；
19、 大湾夏至村（户主何中秋）安装完成（38张545W组件，0.021MW）；
20、 城厢平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）。


	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。

	本日现场监理人员
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