监理日志
日期：2023年08月 30日                                 天气： 多云
星期：三                                        气温：23—30℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 巡视检查高安乡翁尧村户主李以芳现场支架安装情况；
2、 巡视检查南泗乡古卜村户主罗广路现场组件安装情况；
3、 巡视检查南泗乡古卜村户主罗广扛现场组件安装情况；
4、 巡视检查南泗乡横岭村户主江德格现场立柱安装情况。
巡视检查过程中发现高安乡翁尧村户主李以芳现场支架安装存在斜梁弯曲、檩条平整度差等问题；南泗乡古卜村户主罗广扛现场组件安装存在支架螺栓未紧固、组件压块未压实等问题。巡检过程中发现的问题已现场要求施工单位立即整改，待整改经自检合格后向监理部进行报验。
     安全：
[bookmark: _GoBack]    1、南泗乡古卜村户主罗广路、罗广扛施工现场临时用电未配置相应的三级配电箱，已现场要求配备。（已配备）

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、 南泗横岭村（户主江德格）立柱安装，施工人员3人；
2、 大湾乡夏至村（户主何中秋）水槽安装，施工人员4人；
3、 大湾乡老塘步村（户主左志完）水槽安装，施工人员4人；
4、 南泗乡古卜村（户主罗广路）组件安装，施工人员3人；
5、 南泗乡古卜村（户主罗广扛）组件安装，施工人员3人；
6、 高安乡翁尧村（户主李以芳）支架安装，施工人员3人；
7、 城厢镇老背岭村（户主韦生有）立柱基础钻孔、清孔，施工人员3人。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）未并网；
2、 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
3、 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）已并网；
4、 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）未并网；
5、 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网；
6、 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）未并网；
7、 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
8、 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
9、 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）未并网；
10、 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
11、 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；
12、 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
13、 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
14、 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）未并网；
15、 南泗乡高岭村（户主罗德得）安装完成（49张545W组件）；
16、 城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）；
17、 城厢镇林村（户主韦凤英）安装完成（65张545W组件，0.035MW）；
18、 大湾老塘步（户主左志完）安装完成（45张545W组件，0.025MW）；
19、 大湾夏至村（户主何中秋）安装完成（38张545W组件，0.021MW）；
20、 城厢平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）。


	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。

	本日现场监理人员
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