监理日志
日期：2023年09月 01日                                 天气： 晴
星期：五                                        气温：25—33℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 巡视检查南泗乡横岭村户主江德格现场支架安装情况；
2、 南泗乡古卜村户主罗广扛现场接地电阻检测进行见证；
3、 南泗乡古卜村户主罗广路现场接地电阻检测进行见证；
4、 城厢镇平安村户主罗详耐现场接地电阻检测进行见证；
5、 电缆进场进行检查、送检见证。
巡视检查过程中发现南泗乡横岭村户主江德格现场支架安装螺栓未紧固等问题，已现场要求整改；南泗乡古卜村户主罗广扛、罗广路现场接地电阻检测不符合设计要求（设计要求不大于4欧姆，现场实测5.96欧姆），已现场要求整改并尽快落实接地第三方检测相关事宜。
     安全：
    南泗乡横岭村户主江德格现场三级配电箱临时用电线缆不符合要求，组件堆放不规范等问题，已现场要求整改。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、 南泗横岭村（户主江德格）支架安装，施工人员3人；
2、 大湾乡赤土村（户主韦立求）水槽安装，施工人员4人；
3、 南泗乡王了村（户主韦燕）水槽安装，施工人员3人；
4、 南泗乡小六五村（户主谢立整）立柱安装，施工人员3人；
5、 南泗乡下莫村（户主覃泽彩）立柱安装，施工人员3人；
6、 良塘镇中央村（户主曾详金）立柱安装，施工人员4人；
7、 城厢镇老背岭村（户主韦生有）立柱安装，施工人员3人；
8、 大湾乡老马村（户主叶水养）支架安装，施工人员3人。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）未并网；
2、 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
3、 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）已并网；
4、 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）未并网；
5、 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网；
6、 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）未并网；
7、 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
8、 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
9、 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）未并网；
10、 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
11、 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；
12、 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
13、 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
14、 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）未并网；
15、 南泗乡高岭村（户主罗德得）安装完成（49张545W组件）；
16、 城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）；
17、 城厢镇林村（户主韦凤英）安装完成（65张545W组件，0.035MW）；
18、 大湾老塘步（户主左志完）安装完成（45张545W组件，0.025MW）；
19、 大湾夏至村（户主何中秋）安装完成（38张545W组件，0.021MW）；
20、 城厢平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）；
21、 南泗乡古卜村（户主罗广扛）安装完成（54张545W组件，0.029MW）；
22、 南泗乡古卜村（户主罗广路）安装完成（47张545W组件，0.266MW）
23、 [bookmark: _GoBack]兴宾区蒙村（户主覃家目）安装完成（49张545W组件，0,277MW）。

	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。
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