监理日志
日期：2023年09月 17日                                 天气： 多云
星期：日                                       气温：24—32℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
对南泗乡古卜村户主罗广路现场接地电阻检测进行见证。
南泗乡古卜村户主罗广路现场接地电阻检测值不符合设计要求（设计图纸要求不大于4欧姆，现场实测7.66欧姆）。已现场要求施工单位立即整改。
安全文明施工：
 对三五乡中山村户主韦付稳新进场施工人员进行安全教育培训。


	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、 三五乡中山村户主韦付稳现场立柱安装，施工人员3人；
2、 寺山镇东瓜村户主黄龙读现场立柱安装，施工人员3人。
3、 [bookmark: _GoBack]今日并网4户（南泗高龄村罗德得、南泗韦燕、城厢林村韦凤英、石牙韦振乡）。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）未并网；
2、 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
3、 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）已并网；
4、 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）未并网；
5、 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网；
6、 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）未并网；
7、 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
8、 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
9、 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）未并网；
10、 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
11、 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；
12、 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
13、 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
14、 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）未并网；
15、 南泗乡高岭村（户主罗德得）安装完成（49张545W组件）；
16、 城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）；
17、 城厢镇林村（户主韦凤英）安装完成（65张545W组件，0.035MW）；
18、 大湾老塘步（户主左志完）安装完成（45张545W组件，0.025MW）；
19、 大湾夏至村（户主何中秋）安装完成（38张545W组件，0.021MW）；
20、 城厢平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）；
21、 南泗乡古卜村（户主罗广扛）安装完成（54张545W组件，0.029MW）；
22、 南泗乡古卜村（户主罗广路）安装完成（47张545W组件，0.266MW）
23、 兴宾区蒙村（户主覃家目）安装完成（49张545W组件，0,277MW）；
24、 城厢镇平安村（户主周秀）安装完成（45张545W组件，0.025MW）
25、 正龙乡东阳村（户主肖金昌）安装完成（60张545W组件，0.033MW）；
26、 高安乡翁尧村（户主李以芳）安装完成（49张545W组件，0.027MW）；
27、 大湾乡赤土村（户主韦立求）安装完成（40张545W组件，0.022MW）；
28、 城厢镇背岭新村（户主韦生有）安装完成（40张545W组件，0.22MW）。

	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。

	本日现场监理人员
	李士中、徐文龙
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