监理日志
日期：2023年09月 24日                                 天气： 多云
星期：日                                       气温：24—34℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 联合建设单位、总包单位节前对仓库进行安全隐患排查；
2、 联合建设单位、总包单位节前对大湾乡双凌村户主胡子敬现场施工情况进行安全、质量检查；
3、 [bookmark: _GoBack]联合建设单位、总包单位节前对大湾乡夏至村户主何中秋现场施工完成情况进行检查。
      大湾乡夏至村户主何中秋现场已安装完成，但现场仍存在螺栓错装、接地扁铁焊接不规范（焊渣未清理、未涂刷防腐漆等）。已现场要求立即整改，待整改经自检合格后报监理部进行并网前检查。
安全文明施工：
 在联合检查过程中发现以下问题：
1、1号仓库防水漆堆放区域缺少相关警示标识牌（严禁烟火、）且未分类堆放；
2、1号仓库在吊装时存在违章作业现象；（穿拖鞋、短裤、未佩戴任何防护措施等）
3、1号仓库二级配电箱存在乱接线现象；
4、2号仓库无人施工，但现场三级配电箱缺少漏电保护器；
5、大湾乡双凌村户主胡子敬现场组件堆放不规范。
   针对检查过程中发现的安全隐患问题，我监理部已签发监理通知单要求施工单位立即整改。（详见监理通知单（安全）005。）


	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、 大湾乡双凌村户主胡子敬支架安装，施工人员3人；
2、 寺山镇中福村户主韦家贵立柱安装，施工人员3人。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）未并网；
2、 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
3、 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）已并网；
4、 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）未并网；
5、 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网；
6、 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）未并网；
7、 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
8、 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
9、 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）未并网；
10、 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
11、 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；
12、 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
13、 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
14、 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）未并网；
15、 南泗乡高岭村（户主罗德得）安装完成（49张545W组件）；
16、 城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）；
17、 城厢镇林村（户主韦凤英）安装完成（65张545W组件，0.035MW）；
18、 大湾老塘步（户主左志完）安装完成（45张545W组件，0.025MW）；
19、 大湾夏至村（户主何中秋）安装完成（38张545W组件，0.021MW）；
20、 城厢平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）；
21、 南泗乡古卜村（户主罗广扛）安装完成（54张545W组件，0.029MW）；
22、 南泗乡古卜村（户主罗广路）安装完成（47张545W组件，0.266MW）
23、 兴宾区蒙村（户主覃家目）安装完成（49张545W组件，0,277MW）；
24、 城厢镇平安村（户主周秀）安装完成（45张545W组件，0.025MW）
25、 正龙乡东阳村（户主肖金昌）安装完成（60张545W组件，0.033MW）；
26、 高安乡翁尧村（户主李以芳）安装完成（49张545W组件，0.027MW）；
27、 大湾乡赤土村（户主韦立求）安装完成（40张545W组件，0.022MW）；
28、 城厢镇背岭新村（户主韦生有）安装完成（40张545W组件，0.22MW）；
29、 寺山镇东瓜村（户主黄龙读）安装完成（60张545W组件，0.033MW）。

	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。
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