监理日志
日期：2023年10月 13日                                 天气： 多云
星期：五                                       气温：20—28℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 巡视检查大湾乡双凌村户主胡子敬现场施工完成情况；
2、 [bookmark: _GoBack]对大湾乡双凌村户主胡子敬现场接地电阻检测进行见证。（4.31欧姆）
      巡视检查过程中发现该电站已安装完成，但现场存在支架螺栓未紧固、水槽压块、组件压块未压实、水槽支架焊接处未做防腐处理、光伏线缆绑扎不规范、穿线管敷设不规范、线管封堵不到位、接地电阻检测值不符合设计图纸要求等问题。已现场要求施工单位立即整改，待整改自检合格后报监理部复检。
安全文明施工：
今日安全文明施工情况在可控制范围内。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、 城厢镇村委会户主李长松现场支架安装，施工人员4人；
2、 南泗乡读村户主韦书瞧现场组件安装，施工人员3人。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）未并网；
2、 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
3、 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）已并网；
4、 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）未并网；
5、 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网；
6、 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）未并网；
7、 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
8、 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
9、 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）未并网；
10、 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
11、 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；
12、 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
13、 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
14、 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）未并网；
15、 南泗乡高岭村（户主罗德得）安装完成（49张545W组件）；
16、 城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）；
17、 城厢镇林村（户主韦凤英）安装完成（65张545W组件，0.035MW）；
18、 大湾老塘步（户主左志完）安装完成（45张545W组件，0.025MW）；
19、 大湾夏至村（户主何中秋）安装完成（38张545W组件，0.021MW）；
20、 城厢平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）；
21、 南泗乡古卜村（户主罗广扛）安装完成（54张545W组件，0.029MW）；
22、 南泗乡古卜村（户主罗广路）安装完成（47张545W组件，0.266MW）
23、 兴宾区蒙村（户主覃家目）安装完成（49张545W组件，0,277MW）；
24、 城厢镇平安村（户主周秀）安装完成（45张545W组件，0.025MW）
25、 正龙乡东阳村（户主肖金昌）安装完成（60张545W组件，0.033MW）；
26、 高安乡翁尧村（户主李以芳）安装完成（49张545W组件，0.027MW）；
27、 大湾乡赤土村（户主韦立求）安装完成（40张545W组件，0.022MW）；
28、 城厢镇背岭新村（户主韦生有）安装完成（40张545W组件，0.22MW）；
29、 寺山镇东瓜村（户主黄龙读）安装完成（60张545W组件，0.033MW）；
30、 大湾乡双凌村（户主胡子敬）安装完成（70张545W组件，0.038MW）；
31、 城厢镇平安村（户主韦建光）安装完成（49张545W组件，0.027MW）。

	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。

	本日现场监理人员
	李士中、徐文龙
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