监理日志
日期：2023年12月 12日                                 天气： 阴
星期：  二                                       气温：15—17℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
1、 对城厢镇凡村户主韦秀良2现场接地电阻检测进行见证（3.63Ω）；
2、 对城厢镇凡村户主韦秀良2现场施工完成情况进行并网前检查验收；
3、 对城厢镇凡村户主韦秀良1现场接地电阻检测进行见证（1.71Ω）；
4、 对城厢镇凡村户主韦秀良1现场施工完成情况进行并网前检查验收；
5、 对大湾乡下章平村户主覃欢现场接地电阻检测进行见证（13.57Ω）；
6、 对大湾乡下章平村户主覃欢现场施工完成情况进行并网前检查验收；
7、 对南泗乡读村户主韦付脑现场接地电阻复测进行见证（2.87Ω）；
8、 对南泗乡小六五村户主谢立军现场接地电阻复测进行见证（3.38Ω）；
9、 对南泗乡小六五村户主谢廷开现场电气设备接地电阻检测进行见证（43.0Ω）；
10、 对南泗乡大宝村户主谢国吹现场接地电阻复测进行见证（10.50Ω）；
11、 对南泗乡高岭村户主罗德得现场接地电阻复测进行见证（3.02Ω）；
12、 对寺山镇苏村户主韦筱说现场接地电阻复测进行见证（8.16Ω）；
13、 对寺山镇户主李勤忠现场接地电阻检测进行见证（3.75Ω）；
14、 对三峡村户主潘成华现场接地电阻复测进行见证（19.49Ω）；
15、 对城厢镇凡村户主韦秀京现场接地电阻复测进行见证（3.97Ω）。
      城厢镇凡村户主韦秀良1、2现场未经自检合格的情况下报监理部进行验收，且现场存在支架螺栓缺少弹垫、平垫、弹垫平垫错装、螺栓未紧固、接地扁铁焊接不规范、支架檩条连接件缺少螺栓、夭沟托架焊接处未做防腐处理、水槽安装不规范、现场未按设计图纸要求设置两点接地、电箱门未保持常闭状态等问题。大湾乡户主覃欢现场接地电阻检测不符合设计图纸要求、南泗谢廷开现场电气设备接地电阻复测值不符合设计图纸要求、南泗谢国吹现场接地电阻复测不符合设计图纸要求、寺山韦筱说现场接地电阻复测不符合设计图纸要求、三峡潘成华现场接地电阻复测不符合设计图纸要求等问题。为杜绝上述问题再次发生，我监理部将根据建设工程管理制度相关条例进行相应的经济考核。
      安全：
今日安全文明施工在可控范围内。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	


中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、 今日现场未进行支架安装、组件安装工作；
2、 对已安装完成户但现场遗留有问题的进行整改。
累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）并网；
2、 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
3、 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）已并网；
4、 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）并网；
5、 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网；
6、 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）并网；
7、 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
8、 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
9、 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）并网；
10、 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
11、 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；
12、 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
13、 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
14、 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）并网；
15、 南泗乡高岭村（户主罗德得）安装完成（49张545W组件）；
16、 城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）；
17、 城厢镇林村（户主韦凤英）安装完成（65张545W组件，0.035MW）；
18、 大湾老塘步（户主左志完）安装完成（45张545W组件，0.025MW）；
19、 大湾夏至村（户主何中秋）安装完成（38张545W组件，0.021MW）；已并网；
20、 城厢平安村（户主周秀）安装完成（55张545W组件，0.030MW）；
21、 南泗乡古卜村（户主罗广扛）安装完成（54张545W组件，0.029MW）；
22、 南泗乡古卜村（户主罗广路）安装完成（47张545W组件，0.266MW）
23、 兴宾区蒙村（户主覃家目）安装完成（49张545W组件，0,277MW）；
24、 城厢镇平安村（户主周秀）安装完成（45张545W组件，0.025MW）
25、 正龙乡东阳村（户主肖金昌）安装完成（60张545W组件，0.033MW）；
26、 高安乡翁尧村（户主李以芳）安装完成（49张545W组件，0.027MW）；
27、 大湾乡赤土村（户主韦立求）安装完成（40张545W组件，0.022MW）；
28、 城厢镇背岭新村（户主韦生有）安装完成（40张545W组件，0.22MW）；
29、 寺山镇东瓜村（户主黄龙读）安装完成（60张545W组件，0.033MW）；
30、 大湾乡双凌村（户主胡子敬）安装完成（70张545W组件，0.038MW）；
31、 城厢镇平安村（户主韦建光）安装完成（49张545W组件，0.027MW）；
32、 寺山镇中福村（户主韦家贵）安装完成（94张545W组件，0.051MW）；
33、 城厢镇红塘村（户主石永）安装完成（42张545W组件，0.023MW）；
34、 [bookmark: OLE_LINK3]大湾乡高龙村（户主叶水养）安装完成（36张545W组件，0.020MW）；已并网。
35、 三五乡大桥村（户主韦玉辉）安装完成（45张545W组件，0.025MW）
36、 大湾乡王桂村（户主叶祖堂）安装完成（49张545W组件，0.027MW）
37、 大湾乡东番村（户主熊家发）安装完成（36张545W组件，0.020MW）；已并网。
38、 三五乡大桥村（户主苏发）安装完成（55张550W组件，0.030MW）
39、 城厢镇林村（户主覃世专）安装完成（65张550W组件，0.035MW）
40、 大湾乡东番村（户主曾详海）安装完成（48张545W组件，0.026MW）
41、 南泗乡下莫新村（户主覃泽彩）安装完成（44张545W组件，0.024MW）
42、 城厢村委（户主张燕）安装完成（100张550W组件，0.055MW）
43、 三五乡中山村（户主韦付稳）安装完成（36张545W组件，0.020MW）；
44、 南泗小六五村（户主谢立整）安装完成（55张545W组件，0.03MW）；
45、 南泗小六五村（户主谢廷林）安装完成（50张545W组件，0.027MW）；
46、 南泗读村（户主韦书瞧）安装完成（38张545W组件，0.021MW）；
47、 寺山镇罗律村（户主覃爱琼）安装完成（50张545W组件，0.027MW）并网；
48、 城厢镇老背岭新村（户主韦汉昌）安装完成（54张545W组件，0.029MW）并网。
49、 寺山镇大村（户主何祖焕）安装完成（112张550W组件，0.062MW）
50、 寺山镇宁村（户主黎骏读）安装完成（48张550W组件，0.026MW）。
51、 [bookmark: OLE_LINK12]城厢镇老横路村（户主肖欢详）安装完成（49张550W组件，0.027MW）并网；
52、 寺山镇新迢村（户主韦书电）安装完成（52张550W组件，0.029MW）并网。
53、 城厢镇城厢村户主（李长松）安装完成（64张550W组件，0.035MW）并网；
54、 城厢镇木庙村（户主黄焕文）安装完成（60张550组件，0.033MW）
55、 寺山镇贺山村委（户主罗德项）安装完成（56张550组件，0.031MW）
56、 城厢镇五香村（户主何燕1）安装完成（42张545W组件，0.023MW）
57、 城厢镇五香村（户主何燕2）安装完成（45张545W组件，0.025MW）
58、 寺山镇大村（户主何祖乖）安装完成（55张545W组件，0.030MW）
59、 城厢镇平安村（户主黄恒彬）安装完成（44张550组件，0.024MW）
60、 良塘乡中央村（户主曾详金）安装完成（45张545组件，0.025MW）
61、 石牙乡迪房村（户主韦利）安装完成（55张550组件，0.030MW）
62、 寺山镇陈王村委（户主罗世化）安装完成（60张550组件，0.033MW）；
63、 [bookmark: _GoBack]寺山镇寺山村委（户主李勤忠）安装完成（ 91张550组件，0.050MW);
64、 城厢三合村 （户主韦日海）安装完成（40张550组件，0.022MW);
65、 正龙新村村委（户主韦威树1）安装完成（48张550组件，0.026MW);
66、 正龙新村村委（户主韦威树2）安装完成 （52张550组件，0.029MW);
67、 城厢马上村委（户主韦贵）安装完成（76张550组件，0.042MW);
68、 城厢镇镇府（户主廖智环1）安装完成（154张550组件，0.085MW);  
69、 城厢镇政府（户主廖智环2）安装完成（60张550组件，0.033MW);  
70、 城厢镇政府（户主廖智环3）安装完成（84张550组件，0.046MW); 
71、 城厢镇政府（户主廖智环4）安装完成（110张550组件，0.061MW)。





	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。

	本日现场监理人员
	王东、高文军、申加佳

	记录人：高文军
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：




