监理日志
日 期：2024年01月 08日                               天 气： 晴        
[bookmark: OLE_LINK5]星 期： 一                                             气 温：13-18℃
[bookmark: OLE_LINK1]工程名称：兴宾区整区分布式光伏30万千瓦（一期12万千瓦）户用分布式光伏项目
	监 理 工 作 情 况
	质量：
[bookmark: OLE_LINK6]1 、对大湾乡户主韦振华现场接地电阻测量见证（3.04Ω）；
2、 对大湾乡户主肖峰现场接地电阻测量见证（3.88Ω）；
3、 [bookmark: OLE_LINK8]对大湾乡户主叶永欢现场接地电阻测量见证（3.92Ω）；
4、 对大湾乡户主韦秀文现场接地电阻测量见证（2.83Ω）；
5、 检查大湾乡东番村户主韦秀文现场施工完成情况。
检查过程中发现大湾乡东番村户主韦秀文现场接地扁铁焊接不规范（搭接面不够）、水槽压块未压实、中水槽未固定。   已签发监理通知单要求施工单位立即整改。
 安全：
安全文明施工在可控范围内。

	施 工 情 况
	施工单位
	施工内容及进度

	
	


中国水利水电第十工程局有限公司 
	今日施工情况：
1、 寺山镇大炉村民委户主黄恒报立柱支架安装，施工人员5人。
2、 大湾镇凌仑村委楼户主李文付1支架安装，施工人员4人。
3、 大湾镇凌仑村委楼户主李文付2支架安装，施工人员4人。
4、 城厢镇林村小学户主覃隆茂2支架安装，施工人员4人。
[bookmark: _GoBack]累计施工情况：
1、 石牙乡能子新村（1户户主韦振乡）安装工程已完成，（40张545W组件，0.022MW）并网；
2、 城厢镇红塘村（1户户主石有宁）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）未并网；
3、 城厢镇凡村（1户户主韦秀京）安装工程已完成，（55张545W组件，0.030MW）已并网；
4、 正龙乡东阳村（1户户主肖金昌）安装工程已完成，（60张545W组件，0.032MW）并网；
5、 南泗大宝村（1户户主谢国吹）安装工程已完成，（44张545W组件,0.024MW）已并网；
6、 正龙乡歪必新村（1户户主吴治陆）安装工程已完成，（49张545W组件，0.027MW）并网；
7、 山峡村（户主潘成华）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
8、 南泗读村（1户户主韦付脑）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）未并网；
9、 正龙乡大王村（1户户主韦建平）安装工程已完成，（58张545W组件，0.032MW）并网；
10、 南泗小六五村（1户户主谢立军）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
11、 南泗小六五村（1户户主谢延开）安装工程已完成，（48张545W组件，0.026MW）未并网；
12、 城厢镇关家岭村（户主林元春）安装工程已完成，（44张545W组件，0.024MW）已并网；
13、 寺山镇苏村（户主韦永朋）安装工程已完成，（54张545W组件，0.029MW）已并网；
14、 正龙乡（户主陈志昌）安装工程已完成，（46张545W组件，0.025MW）并网；
15、 南泗乡高岭村（户主罗德得）安装完成（49张545W组件）已并网；
16、 城厢镇平安村（户主罗详耐）安装完成（55张545W组件，0.030MW）已并网；
17、 城厢镇林村（户主韦凤英）安装完成（65张545W组件，0.035MW）已并网；
18、 大湾老塘步（户主左志完）安装完成（45张545W组件，0.025MW）已并网；
19、 大湾夏至村（户主何中秋）安装完成（38张545W组件，0.021MW）；已并网；
20、 城厢平安村（户主周秀）安装完成（55张545W组件，0.030MW）已并网；
21、 南泗乡古卜村（户主罗广扛）安装完成（54张545W组件，0.029MW）已并网；
22、 南泗乡古卜村（户主罗广路）安装完成（47张545W组件，0.266MW）
23、 兴宾区蒙村（户主覃家目）安装完成（49张545W组件，0,277MW）；
24、 城厢镇平安村（户主周秀）安装完成（45张545W组件，0.025MW）
25、 正龙乡东阳村（户主肖金昌）安装完成（60张545W组件，0.033MW）已并网；
26、 高安乡翁尧村（户主李以芳）安装完成（49张545W组件，0.027MW）已并网；
27、 大湾乡赤土村（户主韦立求）安装完成（40张545W组件，0.022MW）已并网；
28、 城厢镇背岭新村（户主韦生有）安装完成（40张545W组件，0.22MW）已并网；
29、 寺山镇东瓜村（户主黄龙读）安装完成（60张545W组件，0.033MW）；
30、 大湾乡双凌村（户主胡子敬）安装完成（70张545W组件，0.038MW）已并网；
31、 城厢镇平安村（户主韦建光）安装完成（49张545W组件，0.027MW）已并网；
32、 寺山镇中福村（户主韦家贵）安装完成（94张545W组件，0.051MW）；
33、 城厢镇红塘村（户主石永）安装完成（42张545W组件，0.023MW）已并网；
34、 [bookmark: OLE_LINK3]大湾乡高龙村（户主叶水养）安装完成（36张545W组件，0.020MW）；已并网。
35、 三五乡大桥村（户主韦玉辉）安装完成（45张545W组件，0.025MW）已并网；
36、 大湾乡王桂村（户主叶祖堂）安装完成（49张545W组件，0.027MW）
37、 大湾乡东番村（户主熊家发）安装完成（36张545W组件，0.020MW）已并网；
38、 三五乡大桥村（户主苏发）安装完成（55张550W组件，0.030MW）
39、 城厢镇林村（户主覃世专）安装完成（65张550W组件，0.035MW）
40、 大湾乡东番村（户主曾详海）安装完成（48张545W组件，0.026MW）
41、 南泗乡下莫新村（户主覃泽彩）安装完成（44张545W组件，0.024MW）
42、 城厢村委（户主张燕）安装完成（100张550W组件，0.055MW）已并网；
43、 三五乡中山村（户主韦付稳）安装完成（36张545W组件，0.020MW）已并网；
44、 南泗小六五村（户主谢立整）安装完成（55张545W组件，0.03MW）已并网；
45、 南泗小六五村（户主谢廷林）安装完成（50张545W组件，0.027MW）已并网；
46、 南泗读村（户主韦书瞧）安装完成（38张545W组件，0.021MW）已并网；
47、 寺山镇罗律村（户主覃爱琼）安装完成（50张545W组件，0.027MW）并网；
48、 城厢镇老背岭新村（户主韦汉昌）安装完成（54张545W组件，0.029MW）并网。
49、 寺山镇大村（户主何祖焕）安装完成（112张550W组件，0.062MW）已并网；
50、 寺山镇宁村（户主黎骏读）安装完成（48张550W组件，0.026MW）已并网；
51、 [bookmark: OLE_LINK12]城厢镇老横路村（户主肖欢详）安装完成（49张550W组件，0.027MW）并网；
52、 寺山镇新迢村（户主韦书电）安装完成（52张550W组件，0.029MW）并网。
53、 城厢镇城厢村户主（李长松）安装完成（64张550W组件，0.035MW）并网；
54、 城厢镇木庙村（户主黄焕文）安装完成（60张550组件，0.033MW）
55、 寺山镇贺山村委（户主罗德项）安装完成（56张550组件，0.031MW）
56、 城厢镇五香村（户主何燕1）安装完成（42张545W组件，0.023MW）已并网；
57、 城厢镇五香村（户主何燕2）安装完成（45张545W组件，0.025MW）已并网；
58、 寺山镇大村（户主何祖乖）安装完成（55张545W组件，0.030MW）已并网
59、 城厢镇平安村（户主黄恒彬）安装完成（44张550组件，0.024MW）已并网
60、 良塘乡中央村（户主曾详金）安装完成（45张545组件，0.025MW）
61、 石牙乡迪房村（户主韦利）安装完成（55张550组件，0.030MW）
62、 寺山镇陈王村委（户主罗世化）安装完成（60张550组件，0.033MW）已并网；
63、 寺山镇寺山村委（户主李勤忠）安装完成（ 91张550组件，0.050MW);
64、 城厢三合村 （户主韦日海）安装完成（40张550组件，0.022MW)已并网;
65、 正龙新村村委（户主韦威树1）安装完成（48张550组件，0.026MW);
66、 正龙新村村委（户主韦威树2）安装完成 （52张550组件，0.029MW);
67、 城厢马上村委（户主韦贵）安装完成（76张550组件，0.042MW);
68、 城厢镇镇府（户主廖智环1）安装完成（154张550组件，0.085MW)已并网;  
69、 城厢镇政府（户主廖智环2）安装完成（60张550组件，0.033MW)已并网;  
70、 城厢镇政府（户主廖智环3）安装完成（84张550组件，0.046MW)已并网; 
71、 城厢镇政府（户主廖智环4）安装完成（110张550组件，0.061MW)已并网；
72、 寺山镇（户主李大志）安装完成（164张550组件，0.090MW）;
73、 正龙乡大安村委（户主詹德优1）安装完成（60张550组件，0.033MW）;
74、 正龙乡大安村委（户主詹德优2）安装完成（35张550组件，0.019MW）;
75、 南泗高岭村委（户主覃玉美1）安装完成（52张550组件，0.029MW）;
76、 南泗高龄村委（户主覃玉美2）安装完成（56张550组件，0.031MW）;
77、 寺山石塘村委（户主潘作很1）安装完成（90张550组件，0.050MW）;
78、 寺山石塘村委（户主潘作很2）安装完成（47张550组件，0.026MW）;
79、 正龙乡力村村委（户主韦光维1）安装完成（40张550组件，0.022MW）;
80、 正龙乡力村村委（户主韦光维2）安装完成（36张550组件，0.020MW）;
81、 城厢平洞村委（户主韦秀良1）安装完成（56张550组件，0.031MW）;
82、 正龙乡（户主肖瑞德）安装完成（44张550组件，0.024MW）
83、 城厢镇泗贯村委（户主凌青）安装完成（84张550组件，0.046MW）已并网；
84、 城厢镇都满村（户主梁丽）安装完成（56张550组件，0.030MW）
85、 城厢镇福隆村委（户主张贵松1）安装完成（52张550组件，0.029MW）
86、 城厢镇福隆村委（户主张贵松2）安装完成（31张545组件，0.017MW）
87、 城厢镇林村（户主韦凤英2）安装完成(36张550组件，0.020MW）；
88、 大湾乡兴安村（覃欢）安装完成（49张550组件，0.027MW）；
89、 正龙乡新村村委（韦威树3）安装完成（45张550组件，0.025MW）；
90、 城厢镇平洞村（韦秀良2）安装完成（38张550组件，0.021MW）；
91、 正龙屯口村委（韦祖挽）安装完成（42张550组件，0.023MW）
92、 城厢镇格兰村委（梁骏康1）安装完成（40张550组件，0.022MW）已并网；
93、 城厢镇格兰村委（梁骏康2）安装完成（81张550组件，0.045MW）已并网；
94、 大湾乡木梨村（左居金）安装完成（32张550组件，0.018MW）；
95、 寺山镇上水村委（户主腾官）安装完成（45张550组件，0.025MW）；
96、 南泗乡大宝村（户主谢国鸵2）安装完成（60张550组件，0.033MW）；
97、 三五乡陶马村（户主韦国宏）安装完成（77张550组件，0.042MW）。
98、 南泗乡大宝村委（户主谢国舵2）安装完成（60张550组件，0.033MW）；
99、 南泗乡大宝村委（户主谢国舵1）安装完成（48张550组件，0.026MW）；
100、 寺山镇上水村委（户主腾官 ）安装完成（45张550组件，0.024MW）；
101、 寺山镇新步村委（户主 黄恒腾）安装完成（42张545组件，0.023MW）；
102、 [bookmark: OLE_LINK4]南泗乡古辣村委（户主赵世亮）安装完成（54张545组件，0.029MW）；
103、 寺山镇高安杨村委 （户主张则文）安装完成（113张545组件，0.062MW）；
104、 南泗乡横岭村（户主江德格）安装完成（49张545组件，0.027MW）；
105、 三五乡陶马村委（户主韦国宏）安装完成（77张550组件，0.042MW）；
106、 高安乡村委（户主余超数）安装完成（56张550组件，0.031MW）；
107、 大湾乡商会中心（户主肖峰）安装完成（54张560组件，0.030MW）；
108、 高安乡高台村委（户主陆平伟1）安装完成（70张560组件，0.039MW）；
109、 大湾乡兴安村委（户主莫勋华1）安装完成（60张550组件，0.033MW）。
110、 大湾平安村委卫生室（户主莫勋华4，）安装完成（52张560W组件，0.029MW）
111、 [bookmark: OLE_LINK2]石牙潭蓬村委（户主江德占）安装完成（76张545W组件，0.041MW）
112、 大湾东番村委（户主韦秀文）安装完成（81张550W组件，0.045MW）
113、 石牙牛角塘村委楼（户主杨大好）安装完成（42张560W组件，0.024MW）
114、 大湾歪傍村委（江锦凤）安装完成（76张550W组件，0.042MW）
115、 高安畜牧水产（张亮松）安装完成（65张560W组件，0.036MW）
116、 石牙黄峡村委（户主韦启祥）安装完成（72张545W组件，0.040MW）
117、 城厢林村小学（户主覃隆茂1）安装完成（99张550W组件，0.054MW）
118、 城厢林村小学（户主覃隆茂2）安装完成（76张560W组件，0.043MW）
119、 高安高台村委（户主陆平伟2）安装完成（44张545W组件，0.024MW）
120、 大湾那谷村委（户主叶永欢）安装完成（64张550W组件，0.035MW）
121、 石牙莲花村委（户主陆冠都）安装完成（64张560W组件，0.036MW）
122、 石牙镇石牙社区（户主何基吉）安装完成（56张545W组件，0.031MW）
123、 寺山大炉村委（户主何纯恩）安装完成（39张545W组件，0.021MW）

  



	其他
	1、 要求施工单位加大施工现场安全、质量管理力度；
2、 要求施工单位及时做好相关技术交底，避免出现返工现象。

	本日现场监理人员
	王东、高文军、申加佳

	记录人：高文军
	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：




