永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目


                  
(2024年01月05日--2024年01月 30日)
                              

监

 理 

 日 

 志
	


常州正衡电力工程监理有限公司
永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目监理部
  

安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月5日星期  五 
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	
1丶A42光伏区支架安装20组,开累完成20组。
2丶A30光伏区支架安装20组,开累完成20组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成40组,完成0.0018%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故


	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现问题及处理措施，意见、结果
	




	协调内容或
其他
	






	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军


安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月6日星期  六 
	气候
	晴
	气温
	-5-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	
1丶A42光伏区支架安装20组,开累完成40组。
2丶A30光伏区支架安装20组,开累完成40组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成80组,完成0.0036%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故

	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现的问题及处理措施，意见、结果
	


A30现场发电机发电未设置灭火器存在安全隐患,整改要求:必须配置灭火器消除安全隐患


	协调内容或
其他
	

光伏支架安装开工



	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军



安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月7日星期  日 
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	
1丶A42光伏区支架安装20组,开累完成60组。
2丶A30光伏区支架安装20组,开累完成60组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成120组,完成0.0054%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故


	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现的问题及处理措施，意见、结果
	
对2024年1日5日发现问题复查己整改


	协调内容或
其他
	

                    无



	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军



安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月8日星期  一 
	气候
	多云
	气温
	-4-3℃ 

	现场施工及安全生产情况
	
1丶A42光伏区支架安装20组,开累完成80组。
2丶A30光伏区支架安装20组,开累完成80组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成160组,完成0.0072%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故


	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现的问题及处理措施，意见、结果
	

                  无


	协调内容或
其他
	

                  无




	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军


安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月9日星期  二 
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	
1丶A42光伏区支架安装20组,开累完成100组。
2丶A30光伏区支架安装20组,开累完成100组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成200组,完成0.009%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故

	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现的问题及处理措施，意见、结果
	

A42现场桩帽养护垃圾袋未到处乱扔未及时清理不符合文明施工要求,整改要求:垃圾袋必须及时清理确保符合文明施工要求



	协调内容或
其他
	





	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军



安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月10日星期  三 
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	
1丶A35光伏区支架安装20组,开累完成120组。
2丶A30光伏区支架安装20组,开累完成120组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成240组,完成0.0092%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故


	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现的问题及处理措施，意见、结果
	

对2024年1日9日发现问题复查己整改




	协调内容或
其他
	

 在总包会议室召开监理安全例会



	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军


安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月11日星期  四 
	气候
	晴
	气温
	-5-3℃ 

	现场施工及安全生产情况
	
1丶A25光伏区支架安装20组,开累完成20组。
2丶A30光伏区支架安装20组,开累完成140组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成280组,完成0.0126%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故


	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现的问题及处理措施，意见、结果
	

                          无


	协调内容或
其他
	

                           无



	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军


安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月12日星期  五 
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	
1丶A25光伏区支架安装30组,开累完成50组。
2丶A30光伏区支架安装30组,开累完成170组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成340组,完成0.0154%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故


	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现的问题及处理措施，意见、结果
	

                  无



	协调内容或
其他
	

                  无



	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军


安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月13日星期 六 
	气候
	多云
	气温
	-7-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	
1丶A25光伏区支架安装30组,开累完成80组。
2丶A35光伏区支架安装30组,开累完成30组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成400组,完成0.018%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故

	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现的问题及处理措施，意见、结果
	

A35现场施工便道灰尘乱飞洒水不及时不不符合环保文明施工要求,整改要求:施工便道必须及时洒水确保符合环保文明施工要求



	协调内容或
其他
	

              无



	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军



安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月14日星期  日 
	气候
	晴
	气温
	-2-3℃ 

	现场施工及安全生产情况
	1丶A25光伏区支架安装40组,开累完成120组。
2丶A35光伏区支架安装40组,开累完成70组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成480组,完成0.022%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故



	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现的问题及处理措施，意见、结果
	

    对2024年1日13日发现问题复查己整改
      
                  

	协调内容或
其他
	

                无
                       
                  

	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军



安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月15日星期 一 
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	1丶A25光伏区支架安装30组,开累完成150组。
2丶A35光伏区支架安装40组,开累完成110组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成550组,完成0.025%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故


	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现的问题及处理措施，意见、结果
	

                 无



	协调内容或
其他
	

                  无

	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军


安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月16日星期  二 
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	1丶A25光伏区支架安装40组,开累完成190组。
2丶A35光伏区支架安装50组,开累完成160组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成640组,完成0.029%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故



	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现的问题及处理措施，意见、结果
	

施工项目未定期进行安全风险辩识,施工单位安全制度不完善,整改要求:施工项目必须定期进行安全风险辩识,施工单位必须及时完善安全制度


	协调内容或
其他
	

永靖县应急管理局领导现场检查安全工作


	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军


安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月17日星期 三 
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	1丶A25光伏区支架安装50组,开累完成240组。
2丶A35光伏区支架安装40组,开累完成200组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成730组,完成0.033%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故



	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现的问题及处理措施，意见、结果
	

                无



	协调内容或
其他
	

                 无



	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军


安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月18日星期  四 
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	1丶A25光伏区支架安装50组,开累完成290组。
2丶A35光伏区支架安装40组,开累完成240组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成400组,完成0.018%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故



	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现的问题及处理措施，意见、结果
	

 对2024年1日16日应急管理局领导发现问题复查己整改



	协调内容或
其他
	





	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军



安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月19日星期  五 
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	1丶A25光伏区支架安装60组,开累完成350组。
2丶A35光伏区支架安装40组,开累完成280组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成920组,完成0.042%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故



	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现的问题及处理措施，意见、结果
	


                无


	协调内容或
其他
	

                无



	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军


安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月20日星期 六 
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	1丶A25光伏区支架安装60组,开累完成400组。
2丶A35光伏区支架安装40组,开累完成320组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成1020组,完成0.046%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故



	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现的问题及处理措施，意见、结果
	

                无



	协调内容或
其他
	

  无



	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军


安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月21日星期 日 
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	 现场施工及安全生产情况
	1丶A25光伏区支架安装70组,开累完成470组。
2丶A35光伏区支架安装40组,开累完成360组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成1130组,完成0.064%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故



	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现的问题及处理措施，意见、结果
	

                        无


	协调内容或
其他
	

                        无




	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军


安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月22日星期 一 
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	1丶A25光伏区支架安装70组,开累完成540组。
2丶A35光伏区支架安装40组,开累完成400组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成1240组,完成0.056%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故



	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现的问题及处理措施，意见、结果
	

                      无



	协调内容或
其他
	

         在总包会议室召开安全监理例会



	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军


安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月23日星期 二 
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	
1丶A25光伏区支架安装60组,开累完成600组。
2丶A35光伏区支架安装40组,开累完成440组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成1340组,完成0.066%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故


	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现问题及处理措施，意见、结果
	

                       无


	协调内容或
其他
	


                    无



	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军



安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月24日星期 三 
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	
1丶A25光伏区支架安装80组,开累完成680组。
2丶A33光伏区支架安装40组,开累完成480组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成1460组,完成0.0066%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故


	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现问题及处理措施，意见、结果
	

                  无


	协调内容或
其他
	


                     无



	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军



安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月25日星期  四 
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	
1丶A25光伏区支架安装80组,开累完成760组。
2丶A33光伏区支架安装40组,开累完成520组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成1580组,完成0.071%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故


	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现问题及处理措施，意见、结果
	
A35个别施工人员未正确配戴安全帽,整改要求:经批评教育己正确配戴安全帽



	协调内容或
其他
	

               无




	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军



安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月26日星期  五 
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	
1丶A42光伏区支架安装100组,开累完成860组。
2丶A30光伏区支架安装50组,开累完成560组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成17300组,完成0.078%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故


	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现问题及处理措施，意见、结果
	

                无 


	协调内容或
其他
	

               无




	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军



安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月27日星期  六 
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	
1丶A25光伏区支架安装100组,开累完成960组。
2丶A33光伏区支架安装50组,开累完成620组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成1880组,完成0.085%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故


	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现问题及处理措施，意见、结果
	

                    无


	协调内容或
其他
	

 关于春节留守人员安全注意事项下发联系单1份,编号:YJYGX-ZHJL-LXD-009




	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军


安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月28日星期 日  
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	
1丶A25光伏区支架安装100组,开累完成1060组。
2丶A33光伏区支架安装50组,开累完成670组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成2030组,完成0.092%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故


	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现问题及处理措施，意见、结果
	

                 无


	协调内容或
其他
	


因春节放假停工,下发停工令1份,编号:YJYGX-ZHJL-TGL-001



	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军



安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月29日星期 一  
	气候
	晴
	气温
	-3-5℃ 

	现场施工及安全生产情况
	
1丶A25光伏区支架安装20组,开累完成1180组。
2丶A33光伏区支架安装20组,开累完成690组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成2070组,完成0.093%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故


	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现问题及处理措施，意见、结果
	

                 无


	协调内容或
其他
	


                 无



	记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军



安  全  监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 01月30日星期  二 
	气候
	晴
	气温
	-6-4℃ 

	现场施工及安全生产情况
	
1丶A25光伏区支架安装20组,开累完成1110组。
2丶A33光伏区支架安装10组,开累完成700组。
3丶光伏区支架总设讨22114组,累计完成2100组,完成0.1%。
施工单位安全生产体系运转正常,未发生安全事故


	安全监理今日工作情况
	1丶对施工现场临时用电丶围档丶设施安全警示牌防止车辆行人牲畜进入,督促焊工电工等人员规范安全施工,监理对重点工序监督并旁站.
2丶检查施工现场闲人免进,施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,装卸材料要注意人员安全,检查施工人员必须正确配戴安全带丶安全帽,正确使用各种安全防护和劳保用品.
3丶检查现场垃圾及时分类回收,道路及时洒水确保符合环保及文明施工要求.
4丶对现场支架安装安全交底及班前教育检查.
5丶检查设备包装箱及时清理，作业保证“工完、人走、场清”。
6丶各种手提电动工具、带电机械设备，要有可靠有效的安全接地和防雷装置。

	检查发现问题及处理措施，意见、结果
	

               无


	协调内容或
其他
	


永靖县孟县长及发改局领导对施工现场安全及进度检查



	[bookmark: _GoBack]记录人
	   朱啟金
	总监签阅
	      朱有军



