监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 07月17日星期 三
	气候
	晴
	气温
	16-29℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，基础梁土方回填完成40％。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护，二次室外墙砌筑完成65％，二次室电缆沟钢筋绑扎完成。
3.消防水泵房：底板混凝土养护。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护，基础梁土方回填完成100％；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护，筏板混凝土浇筑完成。
9.污水收集池：基础混凝土养护，墙板柱混凝土浇筑完成。
10.防火墙：防火墙混凝土养护，清水墙砌砖完成65％；SVG：垫层混凝土养护，基础混凝土浇筑完成。
11.电缆沟：垫层混凝土养护。
12.A1-5支架安装40组。

	监理今日工作内 容
	1.升压站主控楼回填夯实检查。
2.升压站防火墙墙体砌筑检查。
3.光伏区支架安装检查巡视。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌



	[image: f8b9d1215c549267b11b5bcbec652f3]
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	光伏区支架安装巡视
	   光伏区支架安装巡视
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	  光伏区支架安装巡视
	光伏区支架安装巡视
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	升压站防火墙砌筑
	





监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 07月18日星期 四 
	气候
	晴
	气温
	18-27℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，基础梁土方回填完成40％。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护，二次室外墙砌筑完成65％，二次室电缆沟钢筋绑扎完成。
3.消防水泵房：底板混凝土养护。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护，基础梁土方回填完成100％；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护，筏板混凝土浇筑完成。
9.污水收集池：基础混凝土养护，墙板柱混凝土浇筑完成。
10.防火墙：防火墙混凝土养护，清水墙砌砖完成65％；SVG：垫层混凝土养护，基础混凝土浇筑完成。
11.电缆沟：垫层混凝土养护。
12.A1-5支架安装40组。

	监理今日工作内 容
	1.升压站现场巡视。
2.光伏区支架安装巡视。


	检查发现问题及处理措施
	巡视检查发现以下问题：1.塔位组立塔:现场80T吊车进场未报审、吊装方案未报审。
2.作业安全措施:技术安全交底记录未见、作业警戒标志标牌缺失。3.安全工器具:安全带、防坠器、缆绳索具等未见自检合格标签、未及时报审。以上问题经现场复查已整改。

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	升压站主控楼墙体砌筑 
	          升压站地基回填检查
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	光伏区支架安装巡视
	


	
	

	
	




监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 07月19日星期 五 
	气候
	晴
	气温
	16-32℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，基础梁土方回填完成40％。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护，二次室外墙砌筑完成65％，二次室电缆沟钢筋绑扎完成。
3.消防水泵房：底板混凝土养护。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护，基础梁土方回填完成100％；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护，筏板混凝土浇筑完成。
9.污水收集池：基础混凝土养护，墙板柱混凝土浇筑完成。
10.防火墙：防火墙混凝土养护，清水墙砌砖完成65％；SVG：垫层混凝土养护，基础混凝土浇筑完成。
11.电缆沟：垫层混凝土养护。
12.A1-5支架安装40组。

	监理今日工作内 容
	1. 升压站现场巡视。
2.今日对升压站、光伏区、送出线路进行防汛、安全专项检查。

	检查发现问题及处理措施
	1.今日检查发现的问题已下发监理通知单，详见监理通知单024，监理工程师督促按照要求进行整改。

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌



	[image: d47d0f6b7a8593bdaf351eb6ba1b716]
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	监理人员升压站检查
	         升压站主控楼墙体砌筑
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	升压站挡土墙A-B段地基验槽
	升压站挡土墙A-B段地基验槽
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	升压站防火墙墙体砌筑
	





监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 07月20日星期 六 
	气候
	晴
	气温
	15-29℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，基础梁土方回填完成40％。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护，二次室外墙砌筑完成65％，二次室电缆沟钢筋绑扎完成。
3.消防水泵房：底板混凝土养护。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护，基础梁土方回填完成100％；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护，筏板混凝土浇筑完成。
9.污水收集池：基础混凝土养护，墙板柱混凝土浇筑完成。
10.防火墙：防火墙混凝土养护，清水墙砌砖完成65％；SVG：垫层混凝土养护，基础混凝土浇筑完成。
11.电缆沟：垫层混凝土养护。
12.A1-5支架安装10组，A1-4支架安装30组。

	监理今日工作内 容
	1.升压站现场巡视。
2.光伏区支架安装巡视检查。
3.升压站雨水管沟、排油管沟混凝土浇筑。
4.升压站防火墙砌筑巡视检查。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	35KV配电及构架装置基础回填压实
	       升压站防火墙砌筑
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	升压站雨水管沟、排油管沟混凝土浇筑
	升压站主控楼沉降观测
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	配电装置基础补刷防腐漆
	光伏区支架安装




监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 07月21日星期 日 
	气候
	晴
	气温
	15-29℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，基础梁土方回填完成40％。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护，二次室外墙砌筑完成65％，二次室电缆沟钢筋绑扎完成。
3.消防水泵房：底板混凝土养护。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护，基础梁土方回填完成100％；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护，筏板混凝土浇筑完成。
9.污水收集池：基础混凝土养护，墙板柱混凝土浇筑完成。
10.防火墙：防火墙混凝土养护，清水墙砌砖完成65％；SVG：垫层混凝土养护，基础混凝土浇筑完成。
11.电缆沟：垫层混凝土养护。
12.A1-5支架安装10组，A1-4支架安装30组。

	监理今日工作内 容
	1.升压站巡视。
2.升压站A-B段边坡施工巡视检查。
3.光伏区支架安装巡视检查。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	主控楼墙体砌筑
	            支架安装
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	升压站A-B段边坡施工巡视检查
	


	
	

	
	





监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 07月22日星期 一 
	气候
	晴
	气温
	15-29℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护，二次室电缆沟钢筋绑扎完成。
3.消防水泵房：底板混凝土养护。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。
9.污水收集池：基础混凝土养护。
10.防火墙：防火墙混凝土养护，清水墙砌砖完成75％；SVG：垫层混凝土养护。
11.电缆沟：垫层混凝土养护。
12.A1-6支架安装30组，A1-4支架安装30组。

	监理今日工作内 容
	1.升压站巡视。
2.防火墙、二次室墙体砌筑巡视检查。
3.光伏区支架安装巡视检查。
4.升压站A-B段边坡施工巡视。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	升压站A-B段边坡施工巡视
	            升压站二次室墙体砌筑
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	[image: IMG_20240722_092938804]

	支架安装巡视
	升压站防火墙墙体砌筑


	
	

	
	





监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 07月23日 星期 二 
	气候
	晴
	气温
	15-29℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护，二次室电缆沟钢筋绑扎完成。
3.消防水泵房：底板混凝土养护。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。
9.污水收集池：基础混凝土养护。
10.防火墙：防火墙混凝土养护，清水墙砌砖完成80％；SVG：垫层混凝土养护。
11.电缆沟：垫层混凝土养护。
12.A1-6支架安装30组，A1-4支架安装30组；A26支架安装13组，A11-2支架安装29组；A16-1围栏立柱基础浇筑176个，A16-1围栏网片安装200片。

	监理今日工作内 容
	1.升压站巡视。
2.防火墙墙体砌筑巡视。
3.光伏区围栏施工巡视检查。
4.SVG1#配电装置基础梁、柱、钢筋验收。


	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	光伏区围栏施工巡视检查
	          光伏区围栏施工巡视检查
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	光伏区围栏施工巡视检查
	光伏区支架安装
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	光伏区支架安装
	




监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 07月24日 星期 三 
	气候
	晴
	气温
	15-29℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，基础梁土方回填完成100％，地沟开挖及钢筋绑扎完成，地圈梁砌砖及粉刷完成。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护，二次室外墙砌筑完成90％。
3.消防水泵房：底板混凝土养护。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。
9.污水收集池：基础混凝土养护。
10.防火墙：防火墙清水墙砌砖完成100％；SVG：垫层混凝土养护。
11.电缆沟：垫层混凝土养护，钢筋模板组立完成60％。
12.A26光伏组件支架安装完成20组；A11-2光伏组件支架安装完成23组；A1-6支架安装30组A1-4支架安装30组。

	监理今日工作内 容
	1.升压站巡视。
2.A-B段挡土墙施工巡视检查。
3.防火墙墙体砌体巡视检查。
4.光伏区支架安装巡视检查。

	检查发现问题及处理措施
	今日按照整改回复单024至汇集站进行对应检查整改情况，经检查已全部整改完成。

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	A-B段挡土墙施工巡视检查
	防火墙墙体砌体巡视检查
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	支架安装巡视
	支架安装巡视
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	支架安装巡视
	




监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 07月25日 星期 四 
	气候
	晴
	气温
	15-29℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:
1. 檩条和斜梁到货


	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，二楼加气块砌筑完成30％。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护。
3.消防水泵房：底板混凝土养护。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。
9.污水收集池：基础混凝土养护。
10.防火墙：防火墙清水墙砌砖完成100％；SVG：垫层混凝土养护。
11.电缆沟：垫层混凝土养护，钢筋模板组立完成80％。
12.A1-6支架安装30组A1-4支架安装30组。

	监理今日工作内 容
	1.升压站巡视。
2.光伏区支架安装巡视。
3.挡土墙A-B段浇筑前验收。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	支架安装
	 挡土墙A-B挡土墙浇筑前验收
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	升压站A-B段挡土墙混凝土试块取样、塌落度试验
	升压站A-B段挡土墙混凝土试块取样、塌落度试验


	
	

	
	




监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 07月26日 星期 五 
	气候
	晴
	气温
	17-28℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:
1.檩条和斜梁到货


	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，二楼加气块砌筑完成40％，地沟混凝土浇筑完成。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护。
3.消防水泵房：底板混凝土养护，钢筋模板组立模板组立完成40％。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。
9.污水收集池：基础混凝土养护。
10.防火墙：防火墙清水墙砌砖完成100％；SVG：垫层混凝土养护。
11.电缆沟：垫层混凝土养护，钢筋模板组立完成100％，底板混凝土浇筑完成。
12.A1-6支架安装30组A1-4支架安装30组。

	监理今日工作内 容
	1.升压站巡视。
2.光伏区支架安装巡视。
3.升压站电缆沟砌筑、防火墙砌筑巡视。
4.35kV1#主变基础沉降观测。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	监理升压站巡视检查
	 升压站电缆沟砌筑巡视
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	防火墙砌筑巡视
	监理人员对35kV1#主变基础沉降观测
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	监理人员对35kV1#主变基础沉降观测
	




监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 07月27日 星期 六 
	气候
	晴
	气温
	15-29℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，二楼加气块砌筑完成50％，屋面岩棉板铺设完成100％，炉渣找坡完成50％。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护。
3.消防水泵房：底板混凝土养护，钢筋模板组立模板组立完成70％。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。
9.污水收集池：基础混凝土养护。
10.防火墙：防火墙清水墙砌砖完成；SVG：垫层混凝土养护。
11.电缆沟：混凝土养护。
12.A1-6支架安装30组A1-4支架安装30组。

	监理今日工作内 容
	1.升压站巡视。
2.光伏区支架安装巡视。
3.A-B段挡土墙巡视检查。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	升压站巡视
	 主控楼主体混凝土养护
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	升压站巡视
	支架安装巡视
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	升压站消防水池支模巡视
	升压站A-B段挡土墙施工巡视




监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 07月28日 星期 日 
	气候
	晴
	气温
	15-29℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，二楼加气块砌筑完成60％，屋面岩棉板铺设完成100％，炉渣找坡完成100％。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护。
3.消防水泵房：底板混凝土养护，钢筋模板组立模板组立完成80％。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。
9.污水收集池：基础混凝土养护。
10.防火墙：防火墙清水墙砌砖完成；SVG：垫层混凝土养护。
11.电缆沟：混凝土养护。
12.A1-4支架安装30组。

	监理今日工作内 容
	1.升压站主控楼二层加气块砌筑巡视。
2.光伏区支架安装监理人员检查。
3.1#主变基础沉降观测。
4.边坡A-B段挡土墙及边坡施工巡视。


	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	1#主变基础沉降观测
	 1#主变基础沉降观测
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	SVG基础脚手架搭设巡视
	支架安装巡视


	[image: ]
	[image: 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1]

	边坡A-B段挡土墙及边坡施工巡视
	主控楼二层加气块砌筑




监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 07月29日 星期 一 
	气候
	多云
	气温
	15-24℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:



	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:14人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，二楼加气块砌筑完成70％，屋面混凝土找平完成100％。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟垫层混凝土养护，电缆沟底板混凝土浇筑完成。
3.消防水泵房：底板混凝土养护，钢筋模板组立模板组立完成85％。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。
9.污水收集池：基础混凝土养护。
10.防火墙：防火墙清水墙砌砖完成；SVG：垫层混凝土养护。
11.电缆沟：混凝土养护。
12.A1-4支架安装30组。

	监理今日工作内 容
	1.升压站主控楼二层加气块砌筑巡视。
2.光伏区支架安装监理人员检查。
3.边坡A-B段挡土墙及边坡施工巡视。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	主控楼二层加气块砌筑
	 电缆沟支模巡视
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	汇集站A-B挡土墙施工
	支架安装巡视
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	35KV配电及构架装置基础沉降观测
	35KV配电及构架装置基础沉降观测




监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 07月30日 星期 二 
	气候
	晴
	气温
	15-29℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:



	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:44人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，地沟砌砖完成60％。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟底板混凝土养护。屋面岩棉板铺设及炉渣找坡完成100％。
3.消防水泵房：底板混凝土养护，钢筋模板组立90％。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。
9.污水收集池：基础混凝土养护。
10.防火墙：防火墙清水墙砌砖完成；SVG：垫层混凝土养护。
11.电缆沟：混凝土养护。
12.A1-6支架安装30组。
13.边坡A-B段挡土墙及边坡施工累计完成率36%。

	监理今日工作内 容
	1.汇集站A-B挡土墙施工巡视。
2.光伏区支架安装监理人员检查。
3.消防水泵房钢筋模板组立巡视检查。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	330KV二次室顶面找平
	 330KV二次室室内电缆沟钢筋整改巡视
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	汇集站A-B挡土墙施工
	330KV二次室顶面找平
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	支架安装巡视
	330KV二次室顶面找平





监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 07月31日 星期 三 
	气候
	晴
	气温
	15-29℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:



	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:44人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，地沟砌砖完成80％。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟底板混凝土养护。屋面混凝土找平层浇筑完成。
3.消防水泵房：底板混凝土养护，钢筋模板组立95％。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础梁混凝土养护；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。
9.污水收集池：基础混凝土养护。
10.防火墙：防火墙清水墙砌砖完成；SVG：垫层混凝土养护。
11.电缆沟：混凝土养护。
12.A1-6支架安装30组，A1-4支架安装30组。
13.边坡A-B段挡土墙及边坡施工累计完成率38%。

	监理今日工作内 容
	1.汇集站A-B挡土墙施工巡视。
2.光伏区支架安装监理人员检查。
3.35KV1#配电基础定位放线监理人员巡视检查。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	汇集站A-B挡土墙施工巡视
	35KV1#配电基础定位放线
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	35KV1#配电基础定位放线
	电缆沟支模巡视
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	支架安装巡视
	汇集站二次室墙体砌筑
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