监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 08月31日 星期 六 
	气候
	阴
	气温
	16-24℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:40人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.汇集站主控楼：主体结构混凝土养护，一楼加气块砌筑完成80％。
2.汇集站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟混凝土养护。
3.消防水泵房：主体结构混凝土养护。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护；站用变、直流室、蓄电池室：垫层混凝土养护，底板钢筋绑扎完成40％。
8.35kV1#配电室：主体结构混凝土养护。
9.污水收集池：主体结构混凝土养护。
10.防火墙：基础混凝土养护；SVG：基础混凝土养护。
11.电缆沟：电缆沟混凝土养护；室外管沟：消防管道开挖完成35％。
12.A1-4支架安装30组。
13.边坡A-B段挡土墙及边坡施工累计完成率93%；边坡E-F段挡土墙及边坡施工累计完成率60%。
14.围墙：基础混凝土养护，围墙砌砖完成34％。

	监理今日工作内 容
	1.汇集站A-B段边坡施工巡视。
2.汇集站施工巡视。
3.光伏区支架安装巡视检查。


	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	汇集站A-B边坡施工巡视
	汇集站A-B边坡施工巡视
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	支架安装
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