监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 08月01日 星期 四 
	气候
	晴
	气温
	16-29℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:44人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，地沟砌砖完成90％。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟底板混凝土养护。屋面混凝土找平层养护。
3.消防水泵房：底板混凝土养护，钢筋模板组立100％。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础混凝土养护，梁柱钢筋绑扎完成30％；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。
9.污水收集池：基础混凝土养护。
10.防火墙：防火墙清水墙砌砖完成；SVG：垫层混凝土养护。
11.电缆沟：底板混凝土养护，边墙模板组立完成30米，电缆沟开挖完成45米。
12.A1-6支架安装30组，A1-4支架安装30组。
13.边坡A-B段挡土墙及边坡施工累计完成率40%。

	监理今日工作内 容
	1.汇集站A-B挡土墙施工巡视。
2.光伏区支架安装监理人员检查。
3.35KV1#配电基础定位放线监理人员巡视检查。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	汇集站A-B挡土墙施工巡视
	   SVG基础回填巡视检查
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	  主控楼接地沟砌砖巡视
	35KV1#配电基础定位放线
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	汇集站A-B挡土墙施工巡视
	光伏区支架安装巡视





监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 08月02日星期 五 
	气候
	中雨
	气温
	18-26℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:44人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	今日中雨，现场未施工。

	监理今日工作内 容
	1. 监理人员梳理监理资料。
2. 监理人员学习查看图纸。


	检查发现问题及处理措施
	无

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	监理人员查看图纸
	       

	
	

	
	


	
	

	
	




监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 08月03日星期 六 
	气候
	小雨
	气温
	16-25℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:44人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	今日下雨，现场未施工。

	监理今日工作内 容
	1. 梳理监理资料。
2.查看图纸。

	检查发现问题及处理措施
	无

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	监理人员查看图纸
	     

	
	

	
	


	
	

	
	




监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 08月04日星期 日 
	气候
	晴
	气温
	17-29℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:
1.光伏支架到货、卸货

	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:44人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，二楼加气块砌筑完成85％，主控楼地沟回填完成60%。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟底板混凝土养护。屋面混凝土找平层养护。
3.消防水泵房：底板混凝土养护，模板加固。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础混凝土养护，梁柱钢筋绑扎完成40％；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。
9.污水收集池：基础混凝土养护。
10.防火墙：防火墙清水墙砌砖完成；SVG：基础混凝土养护，围栏基础模板组立完成100％。
11.电缆沟：底板混凝土养护。
12.A1-6支架安装20组，A1-4支架安装30组。
13.边坡A-B段挡土墙及边坡施工累计完成率44%。

	监理今日工作内 容
	1.汇集站A-B挡土墙施工巡视。
2.光伏区支架安装巡视检查。
3.SVG模板组立巡视。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	汇集站A-B挡土墙施工巡视
	     SVG模板组立
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	支架到货、卸货
	光伏区支架安装


	
	

	
	




监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 08月05日星期 一 
	气候
	晴
	气温
	15-29℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:44人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，二楼加气块砌筑完成90％，主控楼地沟回填完成80％。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟底板混凝土养护。
3.消防水泵房：底板混凝土养护，模板加固。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础混凝土养护，梁柱钢筋绑扎完成45％；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。
9.污水收集池：基础混凝土养护。
10.防火墙：防火墙清水墙砌砖完成；SVG：基础混凝土养护，围栏基础模板组立完成100％。
11.电缆沟：底板混凝土养护。
12.A1-1支架安装25组，A1-4支架安装30组。
13.边坡A-B段挡土墙及边坡施工累计完成率47%。

	监理今日工作内 容
	1.汇集站A-B挡土墙施工巡视。
2.光伏区支架安装巡视检查。
3.35kV1#配电室基础梁柱钢筋绑扎巡视。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	汇集站A-B挡土墙施工巡视
	 35kV1#配电室基础梁柱钢筋绑扎巡视

	[image: 微信图片_20240805222457]
	[image: 0bd0258d16fc8dba230e553c82fd8fe]

	支架安装巡视检查
	支架安装巡视检查


	
	

	
	





监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 08月06日星期 二 
	气候
	晴
	气温
	15-29℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:6人,施工人员:44人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护，二楼加气块砌筑完成95％，主控楼地沟回填完成100％。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟底板混凝土养护。
3.消防水泵房：-0.05(一层)以下混凝土浇筑完成。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础混凝土养护，梁柱钢筋绑扎完成45％；独立避雷针装置基础：基础混凝土养护。
9.污水收集池：基础混凝土养护。
10.防火墙：基础混凝土养护；SVG：基础混凝土养护。
11.电缆沟：底板混凝土养护。
12.A1-1支架安装30组，A1-4支架安装30组。
13.边坡A-B段挡土墙及边坡施工累计完成率50%。

	监理今日工作内 容
	1.汇集站A-B挡土墙模板验收。
2.消防水泵房-0.05(一层)以下混凝土浇筑监理人员旁站。
3.光伏区支架安装巡视检查。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌



	[image: 922311c9fba4f0c14f9f327eb1bf142]
	[image: 7b8c577d336bba810d504e076ddf1f6]

	升压站A-B段边坡模板验收
	          升压站A-B段边坡模板验收
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	升压站消防水池浇筑旁站
	升压站消防水池浇筑旁站
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	升压站消防水池浇筑混凝土试块取样
	支架安装巡视
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