监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 08月08日 星期 四 
	气候
	阴
	气温
	16-25℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:65人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	1.升压站主控楼：主体结构混凝土养护。
2.升压站二次室：主体结构混凝土养护，电缆沟底板混凝土养护。屋面混凝土找平层养护。电缆沟边墙模板组立完成100％。
3.消防水泵房：主体结构混凝土养护。
4.生活蓄水池：主体结构混凝土养护；事故油池：主体结构混凝土养护。
5.330kV构架：基础混凝土养护。
6.配电装置：基础混凝土养护。
7.1#主变：基础混凝土养护。
8.35kV1#配电室：基础混凝土养护，梁柱钢筋绑扎完成60％。
9.污水收集池：基础混凝土养护。
10.防火墙：基础混凝土养护；SVG：基础混凝土养护。
11.电缆沟：底板混凝土养护，电缆沟开挖完成10米。
12.A1-1支架安装30组，A1-4支架安装30组；A30围栏网片安装400片。
13.边坡A-B段挡土墙及边坡施工累计完成率55%；边坡E-F段挡土墙及边坡施工累计完成率29%。

	监理今日工作内 容
	1.汇集站A-B挡土墙施工巡视。
2.光伏区支架安装监理人员检查。
3.35KV配电及构架装置基础回填、压实巡视检查。
4.35kV1#配电室梁柱钢筋绑扎巡视检查。
5.今日站内集电线路开工。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	孙翔
	总监签阅
	胡斌
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	站内集电线路开工对施工人员安全技术交底
	光伏区支架安装巡视
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