监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 09月27日 星期 五 
	气候
	晴
	气温
	14-22℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	今日施工：
一、光伏区：
1.A1-4支架安装10组；A1-1支架安装10组。
二、汇集站：
1.汇集站主控楼墙面抹灰45%。
2.事故油池：上人孔混凝土浇筑。
3.生活蓄水池：主体结构混凝土养护，上人孔混凝土浇筑。
4.1#主变：主变油坑混凝土养护。
5.消防水泵房：上人孔模板组立。
6.室外管沟:6＃7＃雨水井砌筑，18＃19＃20＃水封井模板组立
7.围墙：基础混凝土养护，围墙砌砖完成36％。
三、送出线路：
1.基坑开挖G25完成40%，G17钢筋绑扎、支模完成100%。
2.铁塔组立G15完成100%。
四、集电线路：
1.基础开挖：EFN21；支模GHN19-GHN20、EFN16-EFN17已完成。

	监理今日工作内 容
	1.汇集站现场巡视。
2.签署施工资料。
3.光伏区支架安装巡视。
4.集电线路基础开挖安全巡视检查。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	高治斌
	总监签阅
	胡斌
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	汇集站施工巡视
	汇集站施工巡视
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	支架安装巡视
	送出线路铁塔组立巡视
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	送出线路钢筋绑扎检查
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