监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 09月28日 星期 六 
	气候
	晴
	气温
	14-20℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	今日施工：
一、光伏区：
1.A1-4支架安装10组；A1-1支架安装10组。
二、汇集站：
1.汇集站主控楼墙面抹灰50%。
2.35kV配电室：-1.8米植墙、圈梁钢筋。
3.电缆沟：电缆沟底板模板组立。
4.室外管沟:18＃19＃20＃水封井模板组立。
5.站用变：基础模板组立。
6.围墙：围墙柱子拆模，墙体砌砖完成38％。
三、送出线路：
1.基础浇筑G17完成100%。
2.铁塔组立G22完成70%。
四、集电线路：
1. 基础浇筑：GHN18 EFN20  EFN15已完成。

	监理今日工作内 容
	1.汇集站现场巡视。
2.签署施工资料。
3.光伏区支架安装巡视。
4.集电线路基础开挖安全巡视检查。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	高治斌
	总监签阅
	胡斌
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	汇集站施工巡视
	汇集站施工巡视
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	汇集站施工巡视
	送出线路铁塔组立巡视


	[image: 967d76a3a63a989026788303850294b]
	[image: 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1]

	集电线路基坑浇筑旁站巡视
	支架安装巡视
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