监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 10月12日 星期 六 
	气候
	晴
	气温
	18-19℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	今日施工：
一、光伏区：
1.A1-4支架安装15组，A1-1支架安装10组。
[bookmark: _GoBack]二、汇集站：
1.汇集站主控楼墙面抹灰85%。
2.汇集站接地变模板支模巡视。
3.围墙砌筑，雨水管沟开挖安全巡视。
三、送出线路：
1.G4铁塔组立。
四、集电线路：
1.绑扎钢筋：GaN1  GaN2已完成。

	监理今日工作内 容
	1.集电线路钢筋笼绑扎施工巡视。
2.签署施工资料。
3.送出线路铁塔组立安全巡视。
4.汇集站消防水泵房屋面钢筋模板浇筑旁站。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	高治斌
	总监签阅
	胡斌



	[image: 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1]
	[image: 图示, 示意图&#10;&#10;中度可信度描述已自动生成:ver1]

	汇集站施工巡视
	接地变基础模板支模巡视
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	送出线路铁塔组立巡视
	汇集站围墙砌筑巡视
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	集电线路钢筋笼绑扎施工巡视
	支架安装巡视




image1.jpeg
: ERH—RIEERR
120241012 15:13
: B 18°C KAERIR
: KR - HaR

: BRARS




image2.jpeg
Q) HREIEAAIZ0KVE e}
Y SuREHETE
BIAE: EHFEMERRAT
4B : 20241012 1512
ES S: BB 18°C RERIR

R KA BAN S

I 8L ERARS




image3.jpeg
2 M HREEKIE330KVIC
Rt SUREHARTRE
16 T X i: 330KV iXHL&E

T A S: GAREAR X SEKE
3 5% B 1@: 2024.10.12 £ Z 85 CEGT

T socipesdcTmR




image4.jpeg
| 3
T RS B
1 # B |@: 2024.10.12 15:07
% 18°C RERIR
R KA - AR

=





image5.jpeg




image6.jpeg
P A1 —1 RIS
ﬁ

2024.10.12 11:33

: B11°C

: IREEREAMN - IR
e





