监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 10月21日 星期 一 
	气候
	多云
	气温
	4-13℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	今日施工：
一、光伏区：
1.A1-6支架安装8组。
二、汇集站：
1.汇集站巡视。
2.电缆沟模板组立。
3.E-F段边坡施工。
三、送出线路：
1.送出线路G12基坑开挖，G9基坑钢筋绑扎、浇筑。
四、集电线路：
1.绑扎钢筋：EFN9完成60%，EFN8，FN5、6完成。

	监理今日工作内 容
	1.光伏区支架安装巡视。
2.汇集站施工巡视。
[bookmark: _GoBack]3.送出线路基坑开挖巡视、钢筋绑扎验收，基坑浇筑前验收。
4.集电线路钢筋笼绑扎巡视检查。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	高治斌
	总监签阅
	胡斌
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	集电线路钢筋笼绑扎
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