监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 10月24日 星期 四 
	气候
	晴
	气温
	6-13℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	今日施工：
一、光伏区：
1.未施工。
二、汇集站：
1.汇集站巡视。
2.电缆沟钢筋绑扎、模板组立。
3.E-F段边坡施工。
三、送出线路：
1.送出线路G11基坑钢筋笼施工、基础浇筑。
四、集电线路：
1.绑扎钢筋：EFN1完成，FN9完成。

	监理今日工作内 容
	1.汇集站复查整改问题。
2.汇集站电缆沟支模巡视检查。
3.送出线路G11#塔基基础基坑验收，铁塔组立安全巡视。
4.集电线路钢筋笼绑扎巡视检查。

	检查发现问题及处理措施
	[bookmark: _GoBack]复查验收过程中发现以下问题：1.站用变、直流室、蓄电池室柱、梁预埋接地扁铁搭接面积不足。2.接地扁铁搭接处型号不符，且未刷防腐漆。该质量问题已整改完成，可进行下道工序施工。

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	高治斌
	总监签阅
	胡斌
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	汇集站边坡施工巡视
	送出线路G11#塔基基础基坑验收
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	送出线路G11#塔基基础基坑验收
	送出线路G11#塔基基础基坑验收
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	集电线路钢筋笼绑扎
	送出线路G11#塔基基础基坑验收
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