监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 10月05日 星期 六 
	气候
	阴
	气温
	14-20℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:38人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	今日施工：
一、光伏区：
1.A1-1支架安装10组，A1-4支架安装10组。
二、汇集站：
1.汇集站主控楼墙面抹灰67%。
2.消防水泵房模板支模。
3.电缆沟钢筋绑扎、支模。
4.围墙砌筑。
三、送出线路：
1.G23铁塔组立。
四、集电线路：
1. 基础浇筑:ABN27 IN5  CDN7 已完成。

	监理今日工作内 容
	1.汇集站现场巡视。
2.签署施工资料。
[bookmark: _GoBack]3.送出线路铁塔组立安全巡视。
4.集电线路塔基浇筑前验收、浇筑旁站。


	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	高治斌
	总监签阅
	胡斌
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	汇集站施工巡视
	汇集站施工巡视
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	送出线路施工巡视
	集电线路塔基浇筑前验收
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	集电线路基础浇筑旁站
	支架安装巡视
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