监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 11月04 星期 一 
	气候
	多云
	气温
	3-11℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:55人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	今日施工：
一、光伏区：
1.未施工。
二、汇集站：
1.站用变顶板钢筋绑扎。
2.35KV配电室电缆沟模板组立。
3.E-F段边坡施工。
4.主控楼吊机检查、外墙抹灰。
三、送出线路：
1.地面组装G11完成70%。
四、集电线路：
1.IN6基坑开挖90%，CDN1绑钢筋完成60%。

	监理今日工作内 容
	1.集电线路IN6#塔基基础开挖巡视检查。
2.汇集站主控楼吊篮专项安全检查。
3.电缆沟开挖检查、标高测量。
4.送出线路G11铁塔组立安全巡视。
5.今日监理部、总包单位进行安全检查。

	检查发现问题及处理措施
	[bookmark: _GoBack]巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	高治斌
	总监签阅
	胡斌
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	电缆沟开挖标高测量
	电缆沟开挖
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	主控楼吊机检查、外墙抹灰巡视
	主控楼吊机检查、外墙抹灰巡视
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	汇集站施工
	集电线路基坑开挖
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