监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 11月09星期 六 
	气候
	晴
	气温
	5-12℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:55人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	今日施工：
一、光伏区：
1.光伏区1#箱变开挖、3/7灰土回填。
二、汇集站及储能工程：
1.电缆沟钢筋模板施工、围墙砌筑。
2.35KV配电室电缆沟模板组立。
3.A-B段边坡施工。
4.配电室屋面防水施工。
5.配套储能区灰土挤密桩完成230根。
三、送出线路：
1.地面组装G24完成40%。
四、集电线路：
1.GHN1浇筑完成,IN6绑钢筋完成。

	监理今日工作内 容
	1.集电线路GHN1浇筑旁站,IN6钢筋施工巡视；集电线路FN9基坑隐蔽验收，集电线路GHN4塔基基础隐蔽验收。
2.光伏区1#箱变开挖旁站、3/7灰土回填检查。
3.电缆沟钢筋、模板施工巡视检查。
4.储能桩基施工旁站、检查桩基深度、间距，3/7灰土回填检查。
[bookmark: _GoBack]

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	高治斌
	总监签阅
	胡斌
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	集电线路塔基基础隐蔽验收
	集电线路基坑隐蔽验收
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	汇集站配电室电缆沟施工
	配电室屋面防水施工
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	储能桩基施工旁站
	储能桩基施工检查
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