监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 11月14星期 四 
	气候
	多云
	气温
	1-10℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:
汇集站二次设备到货

	施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:55人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	今日施工：
一、光伏区：
1.光伏区11#箱变开挖、3/7灰土回填。
二、汇集站及储能工程：
1.电缆沟钢筋模板施工。
2.35KV1#配电室室内电缆沟浇筑。
3.A-B段边坡施工。
4.配电室屋面防水施工，消防水泵房防水施工。
5.配套储能区灰土挤密桩完成480根。
[bookmark: _GoBack]三、送出线路：
1.G25塔基基础浇筑，送出线路G3塔基基础开挖。
四、集电线路：
1.CDN3,FN4,EFN21,IN6支模完成。

	监理今日工作内 容
	1.集电线路EFN21钢筋绑扎基础，EFN7基础浇筑旁站。
2.光伏区11#箱变开挖旁站、3/7灰土回填检查。
3.汇集站电缆沟钢筋验收。
4.储能桩基施工旁站、检查桩基深度、间距，3/7灰土回填检查。
5.送出线路G3塔基基础巡视，送出线路G27塔基接地沟验收，送出线路G25塔基基础验收。
6.光伏区1#-2#3#箱变验收。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	高治斌
	总监签阅
	胡斌
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	光伏区1#-2#3#箱变验收
	光伏区1#-2#3#箱变验收

	[image: 183b5b32d575f1f6ad2c17f2490453f]
	[image: 916e6d949d995ba7a3fa3e1f3e7c732]

	送出线路G3塔基基础巡视
	汇集站电缆沟钢筋验收
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	送出线路G27塔基接地沟验收
	储能桩基施工检查
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