监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 11月17星期 天 
	气候
	多云
	气温
	1-8℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:85人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：吊车2台，挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机2台,夯实机2台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	今日施工：
一、光伏区：
1.光伏区10-17#箱变基础钢筋绑扎，12-21#箱变基础垫层支模，12#箱变基础三七灰土回填分层夯实。
二、汇集站及储能工程：
1.电缆沟钢筋模板施工。
2.设备到货吊装安装。
3.C-D段边坡施工。
4.主控楼外墙保温施工。
5.配套储能区灰土挤密桩完成930根。
三、送出线路：
1.送出线路G3塔基基础开挖完成，G6基坑开挖30%。
四、集电线路：
1.DN5基坑开挖完成，FN4浇筑完成，GaN2浇筑完成。

	监理今日工作内 容
	1.集电线路DN5基坑开挖巡视，FN4浇筑，GaN2浇筑旁站。
2.光伏区10-17#箱变基础钢筋绑扎巡视，12-21#箱变基础垫层支模，12#箱变基础三七灰土回填分层夯实检查。
3.汇集站电缆沟钢筋检查。
4.储能桩基施工旁站、检查桩基深度、间距，3/7灰土回填检查。
5.送出线路G3/G6#塔基基础开挖巡视。
6.今日建设单位/监理部/总包单位对汇集站进场设备进行开箱检查，对汇集站土建工序交电气工序进行检查验收。

	检查发现问题及处理措施
	对汇集站土建工序交电气工序进行检查验收下发监理通知单一份：1.站内部分接地扁铁有锈蚀现象。2.SVG基础、串联电抗器等个别设备基础底座预埋件有锈蚀。3.多处拉杆未切割。4.主控楼二层部分预埋SC焊接管锈蚀。5.二次室梁底少量夹渣。

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	高治斌
	总监签阅
	胡斌
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	汇集站电缆沟钢筋施工
	汇集站设备开箱检查
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	汇集站设备开箱检查
	汇集站土交安/电验收


	[image: IMG_20241117_105435071]
	[image: IMG_20241117_110033101]

	汇集站设备开箱检查
	储能桩基施工
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