监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 11月19星期 二 
	气候
	晴
	气温
	1-10℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:


	施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:85人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：吊车2台，挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机2台,夯实机2台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	今日施工：
一、光伏区：
1.光伏区1-3#箱变基础钢筋绑扎/模板支模。
二、汇集站及储能工程：
1.电缆沟钢筋模板施工。
2.设备到货吊装安装。
3.C-D段边坡施工。
4.主控楼外墙保温施工。
5.配套储能区灰土挤密桩静载荷试验。
三、送出线路：
1.送出线路G3塔基钢筋绑扎，G6基坑开挖80%。
四、集电线路：
1.CDN8支模完成，CDN4浇筑完成。

	监理今日工作内 容
	1.集电线路DN5基坑开挖巡视，CDN4浇筑旁站。
2.光伏区1-3#箱变基础钢筋绑扎/模板支模检查验收。
3.汇集站电缆沟钢筋检查。
4.储能桩基静载荷试验监理人员现场检查旁站。
5.送出线路G6#塔基基础开挖巡视，G3塔基基础钢筋绑扎检查。
6.今日开监理周例会/监理部和总包单位安全专职人员对汇集站进行安全检查。

	检查发现问题及处理措施
	[bookmark: _GoBack]今日对汇集站进行以下问题复查：1.站内部分接地扁铁有锈蚀现象。2.SVG基础、串联电抗器等个别设备基础底座预埋件有锈蚀。3.多处拉杆未切割。4.主控楼二层部分预埋SC焊接管锈蚀。5.二次室梁底少量夹渣。该问题以整改完成。

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	高治斌
	总监签阅
	胡斌
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	周例会
	箱变基础验收
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	汇集站设备吊装安装就位
	箱变基础验收
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	汇集站安全检查
	储能桩基静载荷实验
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