监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年 11月20星期 三 
	气候
	多云
	气温
	1-10℃ 

	监理人员 动态：4人,巡视丶检查丶旁站,满足现场施工要求
	材料进场:
汇集站设备到货

	施工方人员动态：主要管理人员:10人,施工人员:85人,全站仪1台,水准仪1台,GPS测量仪1台,满足施工现场要求.
	

	施工机械动态：挖机2台,装载机3台,自卸车5台,洒水车1台,打桩机4台,夯实机4台,压路机1台满足施工现场要求。
	

	施工部位进度情
况
	今日施工：
一、光伏区：
1.光伏区59#-60#箱变开挖、3/7灰土回填。
二、汇集站及储能工程：
[bookmark: _GoBack]1.电缆沟钢筋模板施工。
2.35KV1#配电室室内电缆沟浇筑。
3.A-B段边坡施工。
4.主控楼外墙保温施工。
5.配套储能区静载荷实验。
三、送出线路：
1.送出线路G3塔基基础钢筋绑扎完成，铁塔组立G24完成65%。
四、集电线路：
1.CDN3,FN4,EFN21,IN6支模完成。

	监理今日工作内 容
	1.集电线路接地沟开挖巡视检查。
2.光伏区11#箱变开挖旁站、3/7灰土回填检查。
3.汇集站电缆沟钢筋施工巡视，接地沟及扁铁验收。
4.汇集站储能桩基静载荷实验巡视检查，汇集站主控楼地板砖验收。
5.送出线路G3塔基基础验收，送出线路G24铁塔组立安全巡视。
6.光伏区59#-60#箱变开挖、3/7灰土回填巡视。

	检查发现问题及处理措施
	巡视检查工地未见异常情况

	协调内容或
其他
	                         无

	记录人
	高治斌
	总监签阅
	胡斌
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	送出线路基坑验收
	送出线路基坑验收
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	汇集站接地沟及扁铁验收
	汇集站主控楼地板砖验收
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	光伏区箱变基础开挖
	送出线路铁塔吊装
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