
监 理 日 志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目

日期 2025 年 01 月 03 星期 五 气候 多云 气温 -11-2℃

监理人员 动态：4人,巡视、检查、旁站,满

足现场施工要求

材料进场:

施工方人员动态：主要管理人员:10 人,施工人

员:75 人,全站仪 1台,水准仪 1台,GPS 测量仪 1

台,满足施工现场要求.

施工机械动态：挖机 2台,装载机 3台,自卸车

5台,洒水车 1台,打桩机 4台,夯实机 4台,压

路机 1台满足施工现场要求。

施 工
部 位
进 度
情
况

今日施工：

一、光伏区：

1.光伏区A16-1-2组件安装完成40组；A25组件安装完成30组；

2.A30支架安装10组，A35-3支架安装10组，A10支架安装10组。

二、汇集站电气工程及储能工程：

1.二次电缆敷设 5%，330kV 引流线压接及安装 10%，二次电缆剥线处理 5%，35kV 矩形母

线制作安装 10%，35kv 主变低压侧一次交接实验我才 50%，二次电缆接线 5%，蓄电池安

装 2%。

2.储能工程地基处理。

三、送出线路：

1.送出线路 G24-G27 断紧线、附件安装；G36-G41 导线展放完成。

四、集电线路：

1.未施工。

监 理
今 日
工 作
内
容

1.光伏区组件、支架安装监理人员巡视检查。

2.汇集站变压器、二次室配电柜内部接线，电缆敷设，监理人员检查。

3.35kV 矩形母线制作安装监理人员检查；35kv 主变低压侧一次交接实验监理人员旁站检

查。

4.送出线路 G24-G27 断紧线、附件安装；G36-G41 导线展放安全旁站、巡视。

5.储能地基 3/7 灰土回填监理人员检查。

检查发

现问题

及处理

措施

巡视检查工地未见异常情况

协调内

容或

其他

无

记录人 高治斌 总监签阅 胡斌



汇集站巡视 汇集站巡视

汇汇集站巡视 汇集站储能工程地基施工

组件安装 送出线路铁塔架线
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