            监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	 2024年  5月 日星期六 
	气候
	晴天
	气温
	 12/27C°

	监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求
	材料进场:

      无

	施工方人员动态:线路塔位人工孔桩68人
	

	施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，满足要求
	

	施工部位进度情况
	

送出线路:
塔位开挖:G56完成97%、G38完成50%、G44完成70%
塔位钢筋:G42完成100%
塔位拆模:G47完成100%
塔位支模:G48完成100%
塔位浇筑:G36完成100%


	监理今日工作内容
	
1.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职
2.现场浇筑质量控制:
检查塔位G36直径1100mm、桩长9900m、钢筋HRB400直径22、数量22、地脚螺栓4M42
检查砼C30浇筑:配合比、水水比、塌落度、分层振捣



	检查发现问题及处理措施
	
螺栓成品保护:通知立及覆盖养护



	协调内容或
其他
	
塔位西固段塔位:政地水土保持相关手续协调处理、定位开挖


	记录人
	   孙翔
	总监签阅
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	检查螺栓
	检查塌落度
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