             监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	   2024年  5月 12日星期二    
	气候
	晴天
	气温
	 12/30°

	监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求
	材料进场:

      无

	施工方人员动态:线路塔位人工孔桩68人
	

	施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，满足要求
	

	施工部位进度情况
	

送出线路:
塔位孔桩开挖:G28、G29、G56已完成70～95%
塔位G35钢筋笼帮完成100%
塔位G54砼浇筑



	监理今日工作内容
	
1.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职
2.现场浇筑质量控制:检查G54浇筑砼C30配合比报告、塌落度、螺栓定位、钢筋笼主筋规格、型号、接头连接、加密区长度符合设计要求





	检查发现问题及处理措施
	
保证浇筑质量:加设漏斗溜槽，已整改到位



	协调内容或
其他
	
塔位西固段塔位:政地水土保持相关手续协调处理、定位开挖


	记录人
	   孙翔
	总监签阅
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	混凝土试块取样
	孔口防护、浇筑
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	基础浇筑
	钢筋笼检查
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