            监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	   2024年  5月13 日星期日
	气候
	晴天
	气温
	 12/29

	监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求
	材料进场:

      无

	施工方人员动态:线路塔位人工孔桩68人
	

	施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，满足要求
	

	施工部位进度情况
	

送出线路:
塔位开挖:G56完成97%、G38完成50%、G44完成70%
塔位钢筋:G52完成100%
塔位拆模:G47完成100%
塔位支模:G55完成100%
塔位浇筑:G35完成100%



	监理今日工作内容
	
1.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职
2.现场浇筑质量控制:
检查孔经1100、孔深8400、钢筋HRB400直径20、、数量22、螺栓4M42
检查C30砼浇筑塌落度、水灰比、配合比、分层振捣


	检查发现问题及处理措施
	
地脚螺栓成品保护养护措施需及时落实，现场已整改



	协调内容或
其他
	
塔位西固段塔位:政地水土保持相关手续协调处理、定位开挖


	记录人
	   孙翔
	总监签阅
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