              监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	   2024年  5月 15日星期五   
	气候
	小雨
	气温
	 12/28

	监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求
	材料进场:

      无

	施工方人员动态:线路塔位人工孔桩65人
	

	施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，满足要求
	

	施工部位进度情况
	
送出线路:
塔位孔桩开挖:G56已完成85%
塔位G49钢筋笼帮扎，完成100%
塔位浇筑G55浇筑





	监理今日工作内容
	
1.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职
2.现场浇筑质量控制:
检查地脚螺栓、钢筋笼定位，保护层、有效桩长，钢筋规格、型号、接接头连接，符合设计要求。
检查C30砼浇筑塌落度、水灰比，分层浇筑振捣等





	检查发现问题及处理措施
	
施工无异常情况



	协调内容或
其他
	
塔位西固段塔位:政地水土保持相关手续协调处理、定位开挖


	记录人
	   孙翔
	总监签阅
	      朱友军
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