监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	   2024年  6月 1日星期日  
	气候
	晴天
	气温
	 10/27复

	监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证满足要求
	材料进场:

      无

	施工方人员动态:线路塔位人工孔桩65人
	

	施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，满足要求
	

	施工部位进度情况
	
线路塔基：
1.塔位G33拆模养护、塔位G41钢筋绑扎
2.塔位G9~18征地复测已完成87%
升压站：
地基处理：330配电区挤密桩、构架基础模板
事故油池：浇筑养护
主变基础：土方开挖



	监理今日工作内容
	
1.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职
2.检查部分塔位浇筑混凝土养护措施
3.检查挤密桩：灰土含水率、桩长、桩经、夯实落锤高度





	检查发现问题及处理措施
	现场施工无异常




	协调内容或
其他
	
塔位G9~18征地复测、水土保持相关手续需协调处理


	记录人
	   孙翔
	总监签阅
	      朱友军
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	检查钢筋绑扎
	检查构架柱螺栓
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	检查钢筋绑扎
	检查基础防腐处理
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