              监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	   2024年  6月 21日
	气候
	晴天
	气温
	 12/28

	监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求
	材料进场:

      塔位G49~53塔材进场

	施工方人员动态:线路塔位人工孔桩48人
	

	施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑设备等满足要求
	

	施工部位进度情况
	
送出线路:
西固段塔位G2~27：协调办理环保水保手续，待开工
塔位49~53部分塔材进场
汇集站
SVG设备装置区:挤密桩施工10素土桩
330构架基础配电J4a基础养护
主控楼：二层梁板模板搭设



	监理今日工作内容
	
1.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职
2.线路塔位巡查检查:
发现塔位G49塔材进场未报验、未开箱验收，现场通知暂停组装作业、落实整改措施
督促施工方案通知单整改

3.送出线路基础孔桩检测：塔位38~45现场小应变现场检测
4.部分塔材进场：要求施工方案及时报验、落实保护保管措施
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	检查发现问题及处理措施
	
.塔位G49塔材进场未报验、出厂合格证、原材见证复试报告未见，已签发通知单
督促通知单整改



	协调内容或
其他
	
西固段塔位:环保水保手续办理，待开工


	记录人
	   孙翔
	总监签阅
	      朱友军
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	现场检测
	现场检测
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	现检测
	检查螺栓保护
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