              监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	   2024年  6月 29日
	气候
	晴天
	气温
	 12/28

	监理人员 动态：2人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求
	材料进场:

      无

	施工方人员动态:线路塔位人工孔桩48人，汇集站土建45人
	

	施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑设备等满足要求
	

	施工部位进度情况
	
送出线路:
西固段塔位G2~27：协调办理环保水保手续，待开工
塔位组立塔：塔位G51~54
汇集站
SVG设备装置区:褥垫层换填处理
二次室基墙砌筑



	监理今日工作内容
	
1.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、持证上岗、专职安全员履职
2.送出线路
现场检查接地预埋：预埋深度、长度、焊接防腐
吊装作业：检查持证上岗、吊车接地、专职指挥、交底检查记录
3.汇集电站：
巡查二次室：基础墙砌筑，发现现场植筋未做拉拔实验
消防水池：基地板池壁钢筋绑扎，检查交底记录、接头连接
主变防火墙：脚手架搭设、模板，柱钢筋绑扎未及时自检合格报验，通知整改
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	检查发现问题及处理措施
	
签发联系单限期整改



	协调内容或
其他
	
西固段塔位:环保水保手续办理，待开工


	记录人
	   孙翔
	总监签阅
	      胡斌
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	二次室砌墙
	消防水池钢筋
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	检查吊装
	塔位接地
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