              监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	   2024年7月 18日
	气候
	晴天
	气温
	 12/33º

	[bookmark: _GoBack]监理人员 动态：4人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求
	材料进场:

      部分钢芯铝绞线进场

	施工方人员动态:线路塔位人工孔桩48人
	

	施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑设备等满足要求
	

	施工部位进度情况
	
送出线路:
西固段塔位G2~27：协调办理环保水保手续
塔位接地:塔位完成29基
塔位组塔:：G36，已完成14基
塔立塔：G52、52、37已完成11基

汇集站：
主控楼、主变及二次室砌筑




	监理今日工作内容
	
1.现场巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职、持证上岗，强条执行
2.线路塔位检查:
接地敷设：部分焊接防腐不到位
检查组塔：检查螺栓预紧度


	检查发现问题及处理措施
	
1.塔位外线进场：要求及时报审送检合格方可施工
2督促检查问题整改回复



	协调内容或
其他
	
西固段塔位:环保水保手续办理，待开工


	记录人
	   孙翔
	总监签阅
	      胡斌
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	检查立塔
	检查立塔
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	检查砌筑
	检查外线进场
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