              监   理   日   志
工程名称：永靖县“十四五"盐锅峡光伏发电项目
	日期
	   2024年  7月 26日
	气候
	晴天
	气温
	 17/34

	监理人员 动态：4人、检查、巡查、平检，见证、旁站满足要求
	材料进场:

      无

	施工方人员动态:线路塔位人员58人
	

	施工机械动态：测量仪器GPS、水准仪、经纬仪，现场浇筑、吊装设备等满足要求
	

	施工部位进度情况
	
送出线路:
塔位接地：接地焊接敷设完成29基
塔位组塔:G57、34，已完成25基
塔位立塔:塔位G57完成40%，G34已完成50%

汇集站：
主控楼、主变及二次室:墙体砌筑
边坡施工:A~B段挡土墙基础验槽、土工格栅铺设
消防水池：模板支设




	监理今日工作内容
	
1.线路检查巡查:检查作业安全工器具、技术交底记录、专职安全员履职、持证上岗、安全措施落实、强条执行等
[bookmark: _GoBack]2.检查组塔：塔位G57、34安全防护措施警戒标牌缺失不到位


	检查发现问题及处理措施
	
1.安全措施：现场警戒标志已落实整改






	协调内容或
其他
	
西固段部分塔位:环保水保手续办理，


	记录人
	   孙翔
	总监签阅
	      胡斌
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	检查边坡施工
	检查支模
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